

Položkový výkaz činností Dodatku č.4 KoPÚ k.ú. Velenice u Zákup

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo	
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	27	1 000	27 000	30.09.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	12	2 000	24 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	368	800	294 400	30.09.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	317	800	253 600	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	38	1 000	38 000	30.4.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	9	2 000	18 000	30.04.2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	238	1 300	309 400	30.4.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	6	1 300	7 800	30.4.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	685	700	479 500	30.4.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	685	700	479 500	30.8.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>				<b>1 931 200</b>	<b>30.8.2019</b>	
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	685	1 000	685 000	30.11.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	200	200	40 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	500	50 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	60	500	30 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	684	1 000	684 000	30.4.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	18 000	36 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>				<b>1 525 000</b>		
3.6.	Mapové dílo	ha	685	400	274 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice v rámci DKM	100 bm	8	2 000	16 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>				<b>290 000</b>		
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	1210	260	314 600	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 4)
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>				<b>314 600</b>		

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 931 200 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 525 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	290 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	314 600 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>4 060 800 Kč</b>
DPH 21% v Kč	852 768 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>4 913 568 Kč</b>

**Za objednatele:** V Liberci dne 24.3.2020

**Za zhotovitele:** V Plzni dne 16.3.2020

.....

.....

Ing. Bohuslav Kabátek

Pavel Vostracký- jednatel

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj