

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 326-2015-508101 ze dne 12. 05. 2015


uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Litoměřice
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Václav Kosejk, KPÚ pro Ústecký kraj, vrchní referent, Pobočka Litoměřice, +420 727 956 772
Adresa:	Husitská 1071/2, 415 01 Teplice
Telefon:	+ 420 727 956 872
E-mail :	ustecky.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Ing. Václav Kellner – Zeměměřičská a projektová kancelář
Sídlo:	Kolová 360, 360 01 Kolová
Zastoupen:	Ing. Václav Kellner
Telefon/fax :	
E-mail :	
ID DS:	qsbny8f
V technických záležitostech oprávněn jednat :	
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ :	
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků :	

Bankovní spojení :	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu :	268943341/0100
IČO :	11393807
DIČ :	

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I. Předmět a účel dodatku smlouvy

- 1.1. Na základě žádosti zhotovitele evidované pod č.j. SPU 067717/2020, ze dne 21. 02. 2020, byla objednatelům odsouhlasena a dohodnuta změna termínu dokončení etapy díla 3.2. Návrhové práce celkem (3.2.1.–3.2.3.) – nový termín 30. 09. 2020.

3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	534	330,-	176 220,-	31.03.2017
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	60	100,-	6 000,-	
3.2.1.2.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	60	70,-	4 200,-	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	530	270,-	143 100,-	31.12.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	3 000,-	9 000,-	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					338 520,-	30.09.2020

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání a termíny v původní smlouvě ve znění dodatků č. 1, 2 a 3 se nemění.
- 2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 326-2015-508101 ze dne 12. 05. 2015, k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Snědovice“.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
- 2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadě nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 27. 3. 2020

V Kolové dne 25. 3. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

Ing. Václav Kellner

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Příloha č. 1 k dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Snědovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	700,-	6 300,-	29.04.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	2 100,-	16 800,-	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	374	250,-	93 500,-	29.04.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech - LESY	ha	160	270,-	43 200,-	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	534	70,-	37 380,-	29.04.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	250	1 800,-	450 000,-	29.04.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	10	2 500,-	25 000,-	29.04.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	534	130,-	69 420,-	30.09.2016
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					741 600,-	30.09.2016
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	534	330,-	176 220,-	31.03.2017
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	60	100,-	6 000,-	31.12.2018
3.2.1.2.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	60	70,-	4 200,-	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	530	270,-	143 100,-	31.12.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	3 000,-	9 000,-	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					338 520,-	30.09.2020
3.3	Mapové dílo	ha	534	245,-	130 830,-	do 3 měsíců od nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					130 830,-	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	300	300,-	90 000,-	31.08.2021
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					90 000,-	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	741 600,-
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	338 520,-
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	130 830,-
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	90 000,-
Celková cena bez DPH v Kč	1 300 950,-
DPH 21% v Kč	273 200,-
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 574 150,-

V Teplicích dne 27. 3. 2020

V Kolové dne 25. 3. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

.....
Ing. Václav Kellner