

Dodatek č. 8

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 1195-2015-521101, č. zhotovitele: 505/2015 ze dne 30. 10. 2015 ve věci vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území **Horní Lipová**.

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Peter Toul, vedoucí pobočky Jeseník

Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

a

Zhotovitel: GEODETIKA s. r. o.

Adresa: Sportovní 3924/1, 796 01 Prostějov
Zastoupený: Ing. Dušanem Vystavělem, ředitelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dušan Vystavěl
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx,
xxxxx

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., pracoviště
Prostějov
Číslo účtu: 108 909 494/0600
IČ/DIČ: 63480999/CZ 63480999

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, pod č.j. C.20884
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

Změna termínů dodání fakturačního celku

3.2.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Posunutí termínu je nutné z důvodu vyhlášení Nouzového stavu a zveřejnění Nařízení vlády České republiky, které omezuje shromažďování více osob. Pro úspěšné dokončení této části díla je ještě potřeba uskutečnit další jednání s vlastníky pozemků včetně projednání

vystaveného návrhu na obci a závěrečného jednání. Vzhledem k tomu, že tato jednání bude možné uskutečnit až po odvolání Nouzového stavu, je nutný posun termínu.

Na základě výše uvedeného se posouvá termín odevzdání dílčího fakturačního celku 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona **na 30. 6. 2020.**

II. Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v článku VII. Smlouvy o dílo se nemění.

III. Ostatní ujednání

V ostatních bodech se smlouva o dílo nemění.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má váhu originálu.

Tabulka „harmonogram prací“ je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Smluvní strany si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Olomouci dne 27.03.2020

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M
Ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Olomoucký kraj

.....
Ing. Dušan Vystavěl,
jednatel společnosti GEODETIKA s. r. o.

Příloha č. 1 k Dodatku č. 8 Smlouvy o dílo - KoPÚ Horní Lipová

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Pouze revize stávajícího bodového pole	ks	1	20 000	20 000	30.04.2016
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	118	700	82 600	30.06.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	87	1 000	87 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	193	1 500	289 500	30.06.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	17	1 500	25 500	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	247	300	74 100	31.07.2017
	Vodohospodářská studie	ha	2890	10	28 900	31.07.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků včetně	ha	247	500	123 500	30.06.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					731 100	30.06.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	247	1 050	259 350	28.02.2019
3.2.1.1.	Předbežný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	27	1 000	27 000	28.02.2019
	Předbežný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	12	3 000	36 000	
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	90	600	54 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	92	600	55 200	28.02.2019
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy	100 bm	50	600	30 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	247	1 050	259 350	30.6.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	1 000	2 000	do 1 měsíce od výzvy

Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					722 900	30.6.2020
3.3	Mapové dílo	ha	247	500	123 500	do 3 měsíců nabytí PM
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					123 500	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	150	300	45 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					45 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	731 100 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	722 900 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	123 500 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	45 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 622 500 Kč
DPH 21% v Kč	340 725 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 963 225 Kč