

DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 13/2019/504203

uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený:	Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Milan Vojta, Bc. Milan Václavík, DiS.
Adresa:	Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
Telefon:	+420 725 801 386, +420 602 436 252
E-mail:	m.vojta@spucr.cz; m.vaclavik@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:	VODOPLAN s.r.o.
Sídlo:	Sokolovská 784/41, 323 00 Plzeň
Zastoupený:	Ing. Jaroslav Faiferlík, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Faiferlík, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Telefon:	xxxxxx
E-mail:	xxxxxx
ID DS:	2u78hhw
Bankovní spojení:	Česká spořitelna
Číslo účtu:	3433843349/0800
IČ:	02458594
DIČ:	CZ02458594

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 29314.

dále jen „zhotovitel“

I. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 13/2019/504203 ze dne 24.7. 2019 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „**Vypracování PD pro stavební povolení a pro realizaci stavby VHO v k.ú. Měčín, včetně výkonu AD**“.

II. Předmět dodatku

2.1 V souladu se zněním čl. XII. odst. 12.7. smlouvy se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení.

2.2 Předmět dodatku č. 3 upravuje termín plnění, uvedený v článku III smlouvy a následně prodloužený Dodatkem č.1 ze dne 16.10. 2019 takto :

Termín předání Plnění (tj. vypracování projektové dokumentace pro stavení povolení a realizaci stavby „Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín“, včetně všech potřebných vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a organizací a včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu)

je nově stanoven na 30.6. 2020 (včetně).

III. Odůvodnění změny

3.1 Zhotovitel, společnost VODOPLAN s.r.o., podal žádost o prodloužení termínu odevzdání předmětu díla v souvislosti s pandemií koronaviru, kterou objednatel obdržel dne 19.3. 2020.

Objednatel shledal, vzhledem k současné situaci, tuto žádost jako odůvodněnou.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 13/2019/504203 ve znění dodatku č. 2, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti.

4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.

4.4 SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4.5 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Klatovech dne 27.3. 2020

V Plzni dne 27.3. 2020

Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

objednatel

Ing. Jaroslav Faiferlík
jednatel
VODOPLAN s.r.o.

zhotovitel