

Dodatek číslo 4 ke smlouvě o dílo ze dne 10.5.2018

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
Sídlo:	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupen:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Vrba, Pobočka Kutná Hora
Adresa:	Benešova 97, 284 01 Kutná Hora
Telefon:	XXXXX
E-mail :	khora.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPLAN, spol. s r. o.
Sídlo:	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupen:	Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatele
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatele
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX, XXXXX
Telefon:	XXXXX / XXXXX
E-mail :	XXXXX
ID DS:	pb5jxk5
Bankovní spojení:	ČSOB Praha 4
Číslo účtu:	31405/0300
IČO:	48110141
DIČ:	CZ48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Úřad městské části Praha 4
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce :	XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. objednatele: 18/2018-537100, uzavřené dne 10.5. 2018 mezi objednatele ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem AGROPLAN, spol. s r. o. Praha ve znění dodatku č. 1, 2 a 3 včetně přílohy, která je její nedílnou součástí.

Důvodem uzavření dodatku je účelné napřímění katastrálních hranic z důvodu jejich narovnání na liniové prvky v terénu. Navýšení počtu měrných jednotek je mimo jiné ovlivněno i rozšířením zájmového území (dodatku č. 2 a 3).

V souvislosti s výše uvedeným a po posouzení žádosti zpracovatele o aktualizaci počtu MJ dochází k úpravě MJ u těchto dílčích částí:

Hlavní celek / dílčí část		MJ	počet MJ dle SoD	cena za MJ [Kč]	cena bez DPH dle SoD [Kč]	Skutečný počet MJ	Skutečná cena bez DPH [Kč]
3.4.3.	Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	27	2000	54 000	47	94 000
Celkem					54 000		94 000

a v důsledku toho se mění ustanovení článku VI. „Cena za provedení díla“, odstavec číslo 6.1. takto:

REKAPITULACE CENY	
1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 420 500,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	888 800,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	291 500,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 600 800,- Kč
DPH 21%	545 200,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	3 146 000,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu.

V Praze dne 31. 3. 2020

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Ing. Petr Kubů
Jednatel AGROPLAN spol. s r. o.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Neškaredice

SoD

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	1 000	9 000	30.7.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	3 000	9 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	492	600	295 200	30.7.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	30	2 000	60 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0	5 000	0	30.7.2019
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	143	2 500	357 500	30.9.2019
	Zjišťování hranic pozemků nefešených dle § 2 zákona	100 bm	25	7 000	175 000	30.9.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 7)	100 bm	47	2 000	94 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	522	400	208 800	30.11.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	530	400	212 000	30.11.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 420 500	30.11.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	527	800	421 600	30.9.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	20	1 000	20 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	56	100	5 600	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	0	10 000	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	527	800	421 600	31.3.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					888 800	
3.6.	Mapové dílo	ha	530	550	291 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					291 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 420 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	888 800 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	291 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 600 800 Kč
DPH 21% v Kč	546 168 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 146 968 Kč

V Praze dne 31. 3. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Jiří Veselý - ředitel

Ing. Petr Kubů - jednatel AGROPLAN spol. s r.o.