

Číslo smlouvy objednatele: 223-2015-523101
Číslo smlouvy zhotovitele: 2015/014

DODATEK č. 9

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 07.04.2015

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
sídlo:	Hroznová 227/17, 603 00 Brno
fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
tel.:	xxx
e-mail:	jihomoravsky.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
v technických záležitostech oprávnění jednat:	Ing. Miroslava Lopraisová, odborný rada Pobočky Hodonín Martina Lindnerová, vrchní referent Pobočky Hodonín
sídlo pobočky:	Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
tel.:	Ing. Lopraisová xxx p. Lindnerová xxx
E-mail:	m.lopraisova@spucr.cz m.lindnerova@spucr.cz
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:	AGERIS s.r.o.
sídlo:	Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
zastoupený:	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	RNDr. Josef Glos, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
tel.:	xxx
e-mail:	xxx
ID DS:	zr6jqnz
IČ / DIČ:	25576992 / CZ25576992
DIČ:	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 35034	

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu
KoPÚ a k vytyčení pozemků: xxx

dále jen „zhotovitel“.

Číslo smlouvy objednatele: 223-2015-523101
Číslo smlouvy zhotovitele: 2015/014

Po dohodě obou smluvních stran se Dodatkem č. 9 mění výše uvedená smlouva o dílo na vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Javorník nad Veličkou**“ následovně.

Čl. I

Ke snížení počtu měrných jednotek dochází na základě dodatečného provedení změn obvodů, a to vyjmutí pozemku singulárního lesa (pozemek KN p.č. 2559) z obvodu pozemkových úprav. Pozemek je veden v katastru nemovitostí na LV č. 1945 – singulární vlastnictví (cca 200 vlastníků). Vzhledem k tomu, že na LV 1945 je vedeno několik duplicitních zápisů vlastnictví včetně neznámých vlastníků, byl pozemek KN p.č. 2559 vyloučen z obvodu pozemkových úprav.

V souladu s článkem III. se mění rozsah díla v dílčích částech:

3.2. Návrhové práce:

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
– počet 1 043 MJ se snižuje na **1 042 MJ**,

3.3 Mapové dílo – počet 1 043 MJ se snižuje na **1 042 MJ**.

Harmonogram plnění činností je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.2.) bez DPH v Kč	1 478 045,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 661 300,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	260 500,00 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	240 000,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 639 845,00 Kč
DPH 21% v Kč	764 367,45 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 404 212,45 Kč

Celková cena díla se Dodatkem č. 9 snižuje o 950 Kč bez DPH (1149,50 Kč včetně DPH).

Podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění jsou tyto nové služby považovány za nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Objednatel postupoval v souladu s článkem 6. Směrnice o zadávání veřejných zakázek č. SM 07/2016, ve znění změny č. 6, č.j. SPU 140966/2019 účinné od 2.5.2019.

Čl. II

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

V Brně dne 8. 4. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

xxx

xxx

.....
Ing. Renata Číhalová
ředitelka KPÚ pro Jihomoravský kraj
v z. JUDr. Jarmila Báčová

.....
RNDr. Josef Glos
jednatel AGERIS s.r.o

Příloha: Příloha č. 1 k dodatku č. 9 smlouvy o dílo č. 223-2015-523101

Vyhotovila a za správnost odpovídá: Ing. Lucie Kuchtíčková

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	21	x	x	1.8.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	x	x	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	340	x	x	1.12.2015
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	489	x	x	29.2.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	155	x	x	1.12.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	68	x	x	29.2.2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	1052	x	x	30.11.2015
	Vodohospodářská studie	ha	0	x	x	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	248	x	x	31.8.2016
3.1.4.1.	Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků a vyhotovení geometrických plánů na upřesnění obvodu	100 bm	2	x	x	15.11.2017
3.1.4.2.	Podrobné zaměření polohopisu	ha	1	x	x	29.7.2018
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0	x	x	0
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1042	x	x	15.11.2016
3.1.6.1.	Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1 042	x	x	15.11.2017
3.1.6.2.	Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1 043	x	x	29.7.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.2.) bez DPH v Kč					1 478 045	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1 042	x	x	1.4.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	68	x	x	1.4.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	20	x	x	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	520	x	x	1.4.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	160	x	x	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	80	x	x	
3.2.1.5.	Aktualizace PSZ dle nové verze VFP 4.0.	ks	1	x	x	15.11.2017
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1 042	x	x	31.3.2020

3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	x	x	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 661 300	30.9.2020
3.3	Mapové dílo		1 042	x	x	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					260 500	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	600	x	x	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					240 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.2.) bez DPH v Kč	1 478 045,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 661 300,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	260 500,00 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	240 000,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 639 845,00 Kč
DPH 21% v Kč	764 367,45 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 404 212,45 Kč