





## Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 238-2017-520205 ze dne 8.3.2017

### Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Tři Studně

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina</b>
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Petr Pejchal, vedoucí Pobočky Žďár nad Sázavou
<b>Adresa:</b>	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
<b>Telefon:</b>	+420 727 957 247
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:vysočina.kraj@spucr.cz">vysočina.kraj@spucr.cz</a>
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	<b>GEOVAP, spol. s r.o.</b>
<b>Sídlo:</b>	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
<b>Zastoupen:</b>	jednatel Ing. Pavlem Cimplm
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Pavel Cimpl, jednatel
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	
<b>ID DS:</b>	wyx77xh
<b>Bankovní spojení:</b>	Citibank Pardubice
<b>Číslo účtu:</b>	2020870109/2600
<b>IČO:</b>	15049248
<b>DIČ:</b>	CZ15049248
<b>ID DS:</b>	wyx77xh
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajským soudem v Hradci Králové, C.231
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 4, kterým se mění smlouva o dílo č. objednatele č. 238-2017-520205 ze dne 8. 3. 2017 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Tři Studně.

V souvislosti s nařízenými opatřeními k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 a „Usnesením vlády číslo 87/2020 Sb. ze dne 15. 3. 2020“ a „Usnesením vlády č. 348 ze dne 30.3.2020“, se mění termín etap návrhových prací PSZ 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3. a 3.2.1.4., a to do 30. 6. 2020.

Vyhotovený PSZ KoPÚ Tři Studně není možno při současných nařízeních vlády, kterými je mimo jiné omezen provoz orgánů veřejné moci a správních orgánů, projednat v RDK Kraje Vysočina a následně na řádném jednání zastupitelstva Obce Tři Studně.

2.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změn. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Jihlavě dne 14. 4. 2020

V Pardubicích dne 9. 4. 2020

Za objednatele:



---

**Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.**  
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina  
Státního pozemkového úřadu

Za zhotovitele:



---

**Ing. Pavel Cimpl, jednatel**  
GEOVAP, spol. s r.o.

## Příloha k dodatku č. 4 SOD KoPÚ Tři Studně

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	22	400	8 800	30.12.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	1 500	7 500	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	94	600	56 400	30.5.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	310	750	232 500	
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	272	1 300	353 600	30.12.2018
	Zjišťování hranic lesních pozemků pro návrh pozemkových úprav řešených dle § 2 zákona	100 bm	263	380	99 940	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	89	1 000	89 000	28.2.2021
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	404	100	40 400	30.7.2019
	Vodohospodářská studie	ha	400	250	100 000	30.11.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	404	300	121 200	30.7.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 109 340</b>	<b>30.7.2019</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	73	1 200	87 600	30.6.2020
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	10	1 000	10 000	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	5	2 500	12 500	30.6.2020
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	10	1 000	10 000	30.6.2020
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	1 000	50 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	1 000	20 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	406	800	324 800	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	25 000	50 000	
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>564 900</b>	<b>28.2.2021</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	406	250	101 500	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>101 500</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	100	400	40 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>40 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 109 340 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	564 900 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	101 500 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	40 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 815 740 Kč</b>
DPH 21% v Kč	381 305 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 197 045 Kč</b>

V Jihlavě dne 14.4.2020

V Pardubicích dne 9.4.2020

Za objednatele:



**Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.**  
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina  
Státního pozemkového úřadu

Za zhotovitele:



**Ing. Pavel Cimpl, jednatel**  
GEOVAP, spol. s r.o.