

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele č.1: 1076-2018-544101,
 číslo smlouvy zhotovitele: 44/18 uzavřené dne 26.10. 2018 na vypracování
 návrhu **komplexních pozemkových úprav v k. ú. Velké Koloděje**
mezi níže uvedenými stranami

| | |
|---|---|
| Objednatel č. 1: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Bc. Ondřej Bartoš, Pobočka Pardubice |
| Adresa: | Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice |
| Telefon: | xxx |
| E-mail : | pardubicky.kraj@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel č. 1“)

| | |
|---|--|
| Objednatel č. 2: | Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Pardubice |
| Sídlo: | Na Pankráci 56, 140 00 Praha |
| Zastoupen: | Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Bohumil Vebr, ředitel Správy Pardubice |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxx |
| Adresa: | Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice |
| Telefon: | xxx |
| E-mail : | xxx |
| ID DS: | zjq4rhz |
| Bankovní spojení: | ČNB |
| Číslo účtu: | 20001-15937031/0710 |
| IČO: | 65993390 |
| DIČ: | CZ65993390 |

(dále jen „objednatel č. 2“)

| | |
|--|--|
| Zhotovitel: | AGROPLAN, spol. s r.o. |
| Sídlo: | Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4 |
| Zastoupen: | Ing. Jana Šváblová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jana Šváblová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jana Šváblová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel |
| Telefon: | xxx |
| E-mail : | xxx |
| ID DS: | pb5jxk5 |
| Bankovní spojení: | ČSOB Praha 4 |
| Číslo účtu: | 31405/0300 |
| IČO: | 481 10 141 |
| DIČ: | CZ48110141 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | Ing. Petr Kubů |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu se zněním čl. XII. bodu 12. 3. smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

Čl. I.

Při vypracování zadávací dokumentace byl chybně stanoven počet MJ u dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. Při zaměření v terénu bylo zjištěno skutečné množství MJ. Tím dochází k navýšení MJ u obvodu KoPÚ o 30 MJ (zvýšení MJ ze 160 na 190 MJ), tímto dojde k navýšení ceny díla o 90 000,- Kč bez DPH.

Rekapitulace hlavních fakturačních celků po navýšení MJ:

| | Původní cena (Kč) | Cena po úpravě MJ (Kč) |
|--|--------------------------|-------------------------------|
| Přípravné práce celkem (3.1.1.– 3.5.) bez DPH v Kč | 1 303 170,00 | 1 393 170,00 |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 833 250,00 | 833 250,00 |
| Mapové dílo celkem (3.3) bez DPH v Kč | 320 400,00 | 320 400,00 |
| Celková cena díla bez DPH | 2 456 820,00 | 2 546 820,00 |
| DPH 21% | 515 932,00 | 534 832,00 |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 972 752,00 | 3 081 652,00 |

Z důvodu personálních změn na pobočce proběhla změna referenta oprávněného jednat v technických záležitostech: dříve Ing. Miroslav Doležal, nyní Bc. Ondřej Bartoš.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.
4. Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Pardubicích, dne 20.4.2020

V Praze, dne 15.4.2020

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

Ing. Petr Kubů, jednatel

V Pardubicích, dne 20.4.2020

Za objednatele č. 2:

Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Příloha: Položkový výkaz činností