

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Pověření:	Ing. František Šebesta KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice SPU 321972/2016 ze dne 27. června 2016
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. František Šebesta, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice
Adresa:	Vodňanská 329, 383 01 Prachatice
Telefon:	+420 724 322 338
E-mail :	f.sebesta@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Sídlo:	Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	Ing. Helena Krausová, Mgr. Barbora Salátová
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Telefon:
E-mail :
ID DS:	Qzhp5bf
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:	29099323
DIČ:	CZ29099323
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením článku XII. Bodu 12.2. smlouvy o dílo číslo 227-2016-505205 ve znění dodatku č. 1 níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 k předmetné smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“). Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem s ohledem na nemožnost projednávání návrhu nového uspořádání pozemků s dotčenými vlastníky pozemků z důvodu zavedených opatření proti koronaviru COVID-19, se termín vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona mění z 30.4.2020 na 28.2.2021.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo 227-2016-505205 ve znění dodatku č. 1 zůstávají nedotčena.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Prachaticích 20.4.2020

V Plzni 20.4.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. František Šebesta
Vedoucí Pobočky Prachatice
Státní pozemkový úřad

Mgr. Barbora Salátová
jednatelka společnosti
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Příloha:

1. Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností – dodatek č. 2

Položkový výkaz činností – dodatek č. 2 - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k. ú . Vodice u Lhenic a části k. ú. Hrbov u Lhenic

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	60	1 000	60 000	31.10.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	3 000	12 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	334	800	267 200	31.10.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	170	1 000	170 000	30.6.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	220	1 000	220 000	30.6.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	334	200	66 800	30.6.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	480	300	144 000	31.3.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					940 000	31.3.2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	326	700	228 200	31.10.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	334	100	33 400	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	300	30 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	334	700	233 800	31.8.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					545 400	
3.3	Mapové dílo	ha	480	300	144 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					144 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	400	400	160 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					160 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					940 000 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					545 400 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					144 000 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč					160 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 789 400 Kč	
DPH 21% v Kč					375 774 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					2 165 174 Kč	

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. František Šebesta
Vedoucí Pobočky Prachatice
Státní pozemkový úřad

.....
Mgr. Barbora Salátová
jednatelka společnosti
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.