

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 1
č. 914-2019-514205-1
(dále jen „smlouva“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,
Pobočka Trutnov**

zastoupený: Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Kutina, Pobočka Trutnov

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jitka Pecenová, Pobočka Trutnov

Adresa: Horská 5, 541 01 Trutnov

Tel.: xxx
E-mail: Trutnov.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Společnost pro projekty Trutnov

Jako sdružení společností Vodohospodářský atelier, s.r.o. a GB-geodezie, spol. s r.o. dle uzavřené Smlouvy o společnosti podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřené dne 10. 9. 2019, zastoupená vedoucím účastníkem společnosti

Vodohospodářský atelier, s.r.o.

Sídlo: Růženec 54, 644 00 Brno

Zastoupený: Ing. Vítězslav Hráček, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vítězslav Hráček

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 2059572379/0800
IČ/DIČ: 27724905/CZ27724905

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně oddíl C vložka 54725.

(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Projekty pro realizaci vodohospodářských staveb v okrese Trutnov, Část 1: Rybník R2 s cestou C27 na hráz v k.ú. Třebihošť**“, na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento *Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.10.2019 č.j. objednatele 914-2019-514205, č.j. zhotovitele 0110/2019*

Předmětem dodatku č. 1 je změna termínu plnění díla.

Na základě žádosti zhotovitele podané dne 16.04.2020 se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění díla.

Důvodem žádosti o prodloužení smluvního termínu plnění bylo vyhlášení nouzového stavu způsobeného nákazou COVID-19. Vzhledem k omezení činností státní správy a nemožnosti svolávat jednání s účastí více osob bylo nutno projednání projektu mezi objednatelem, zhotovitelem a zástupci obce uskutečnit pouze elektronickou komunikací. Termíny na zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy není možné vzhledem k omezenému provozu úřadů obdržet ve standardním termínu. V důsledku toho nemůže dodavatel zajistit požadované vyhotovení a předání díla objednateli se všemi náležitostmi a ve smluvním termínu. Stav rozpracovanosti projektu je objednateli detailně znám z korespondence a podkladů, zasílaných elektronickou poštou při vzájemné komunikaci.

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem č. 1 ke SoD č. 914-2019-514205 mění článek III. Termín plnění následujícím způsobem:

Čl. III

Termín plnění

Původní termín plnění:

Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:

Termín předání Plnění je stanoven na: **30.04.2020**

Nový termín plnění:

Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:

Termín předání Plnění je stanoven na: **30.06.2020**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 914-2019-514205 se nemění a zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany Dodatek č. 1 smlouvy přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Trutnově dne 21.04.2020

V Brně dne 22.04.2020

.....

objednatel

Ing. Josef Kutina

vedoucí Pobočky Trutnov

.....

zhotovitel

Ing. Vítězslav Hráček

Vodohospodářský atelier, s.r.o.