

**SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 1**  
**č. 919-2019-514205-1**  
**(dále jen „smlouva“)**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku  
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,  
Pobočka Trutnov**

zastoupený: Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Kutina, Pobočka Trutnov

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jitka Pecenová, Pobočka Trutnov

Adresa: Horská 5, 541 01 Trutnov

Tel.: xxx  
E-mail: Trutnov.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

**Zhotovitelem**

**Společnost pro projekty Trutnov**

Jako sdružení společností Vodohospodářský atelier, s.r.o. a GB-geodezie, spol. s r.o. dle uzavřené Smlouvy o společnosti podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřené dne 10. 9. 2019, zastoupená vedoucím účastníkem společnosti

Vodohospodářský atelier, s.r.o.

Sídlo: Růženec 54, 644 00 Brno

Zastoupený: Ing. Vítězslav Hráček, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vítězslav Hráček

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 2059572379/0800  
IČ/DIČ: 27724905/CZ27724905

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně oddíl C vložka 54725.

(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Projekty pro realizaci vodohospodářských staveb v okrese Trutnov, Část 3: Mokřad 2 v k.ú. Pilníkov II. a Mokřad 1 v k.ú. Pilníkov III.**“, na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZV“).

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento *Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.10.2019 č.j. objednatele 919-2019-514205, č.j. zhotovitele 0510/2019***

**Předmětem dodatku č. 1 je změna termínu plnění díla.**

Na základě žádosti zhotovitele podané dne 16.04.2020 se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění díla.

Důvodem žádosti o prodloužení smluvního termínu plnění bylo vyhlášení nouzového stavu způsobeného nákazou COVID-19. Vzhledem k omezení činností státní správy a nemožnosti svolávat jednání s účastí více osob bylo nutno projednání projektu mezi objednatelem, zhotovitelem a zástupci obce uskutečnit pouze elektronickou komunikací. Termíny na zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy není možné vzhledem k omezenému provozu úřadů obdržet ve standardním termínu. V důsledku toho nemůže dodavatel zajistit požadované vyhotovení a předání díla objednateli se všemi náležitostmi a ve smluvním termínu. Stav rozpracovanosti projektu je objednateli detailně znám z korespondence a podkladů, zasílaných elektronickou poštou při vzájemné komunikaci.

**Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem č. 1 ke SoD č. 919-2019-514205 mění článek III. Termín plnění následujícím způsobem:**

### **Čl. III**

#### **Termín plnění**

Původní termín plnění:

Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:

Termín předání Plnění je stanoven na: **30.04.2020**

Nový termín plnění:

Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:

Termín předání Plnění je stanoven na: **30.06.2020**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 919-2019-514205 se nemění a zůstávají v platnosti.

**Závěrečná ustanovení**

Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany Dodatek č. 1 smlouvy přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Trutnově dne 21.04.2020

V Brně dne 22.04.2020

.....

**objednatel**

**Ing. Josef Kutina**

**vedoucí Pobočky Trutnov**

.....

**zhotovitel**

**Ing. Vítězslav Hráček**

**Vodohospodářský atelier, s.r.o.**