

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

| | |
|---|---|
| Objednatel: | Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Jindřichův Hradec |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec |
| Adresa: | Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec |
| Telefon: | xxxxxx |
| E-mail : | v.paxa@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| | |
|--|---|
| Zhotovitel: | AREA G.K. spol. s r.o. Reprezentant společného plnění závazku AREA G.K. spol. s r.o. a Ing. Jan Hoška |
| Sídlo: | U Elektry 650 198 00 Praha 9 |
| Zastoupen: | Milanem Novým, jednatelem |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Milan Nový |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxx |
| Telefon: | xxxxxx |
| E-mail : | xxxxxx |
| ID DS: | jyem6ry |
| Bankovní spojení: | Komerční banka a.s. |
| Číslo účtu: | 19-4040960207/0100 |
| IČO: | 250 94 459 |
| DIČ: | CZ25094459 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 49143 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxxxxx |

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 9.1.2017 smlouvu o dílo č. 23-2017-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Borek u Dačic“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a uzavřeném dodatku č. 1.

Článek II.

Vzhledem k tomu, že je nutné v rámci návrhu vodohodpodářských opatření při tvorbě plánu společných zařízení zajistit provedení geotechnického průzkumu ve vybrané lokalitě k.ú. Borek u Dačic, dochází **ke změnám termínů ukončení jednotlivých dílčích částí v rámci hlavního celku 3.2. Návrhové práce** tak, jak je uvedeno v novém Položkovém výkazu činností – Příloze ke Smlouvě o dílo, který je součástí tohoto dodatku č. 2.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Článek III.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 2, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Dne 24.4.2020

Dne 20.4.2020

Za objednatele

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Milan Nový
jednatel

V technických záležitostech:

Za správnost:

.....
Ing. Vladislav Paxa
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec

.....
Ing. Lucie Bicková
odborný rada Pobočky České Budějovice

Příloha:

1. Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Borek u Dačic

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Borek u Dačic

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--|--|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.1. | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 2 | 2 000 | 4 000 | 30.07.2017 |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo i v trvalých porostech | ha | 249 | 950 | 236 550 | 15.11.2017 |
| 3.1.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 122 | 1 200 | 146 400 | 31.10.2018 |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 249 | 350 | 87 150 | 31.03.2019 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 249 | 450 | 112 050 | 31.10.2019 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | | | | | 586 150 | 31.10.2019 |
| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 249 | 750 | 186 750 | do 6. měsíců po převzetí výsledků GTP (geotechnického průzkumu) |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 249 | 250 | 62 250 | |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 50 | 450 | 22 500 | |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 1 | 1 000 | 1 000 | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 249 | 830 | 206 670 | 30.11.2021 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 2 000 | 4 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | 483 170 | |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 249 | 400 | 99 600 | do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | 99 600 | |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 20 | 1000 | 20 000 | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč | | | | | 20 000 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | 586 150 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 483 170 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 99 600 Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 20 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 1 188 920 Kč |
| DPH 21% v Kč | 249 673 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 1 438 593 Kč |

Dne 24.4.2020

Za objednatele:

.....

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Dne 20.4.2020

Za zhotovitele:

.....

Milan Nový - reprezentanta společného plnění závazku dodavatelů AREA G.K.
spol. s r.o. a Ing. Jan Hoška