

Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č. 81-2015-508101 ze dne 16. 2. 2015

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Adresa:	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Zastoupen:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kateřina Skalská, odborný rada, Pobočka Louny
Adresa:	Pobočka Louny, Pražská 765, 440 01 Louny
Telefon:	+ 420 727 957 237
E-mail :	louny.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Ing. Václav Kellner – zeměměřičská projektová inženýrská kancelář
Sídlo:	xxxxxxxxxxxxx Kolová
Zastoupen:	Ing. Václavem Kellnerem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Václav Kellner
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Václav Kellner
Telefon:	xxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxx
ID DS:	qsbny8f
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxx
IČO:	11393807
DIČ:	xxxxxxxxxxxxx

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Václav Kellner
Osoba odpovědná (odborná způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků :	Ing. Václav Kellner

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I. Předmět a účel dodatku smlouvy

1.1. Úprava termínů pro dokončení etap hlavního celku 3.2. Návrhové práce z důvodu potřeby přepracování návrhu vodohospodářských opatření v plánu společných zařízení na základě požadavků Povodí Ohře, státní podnik.

Podle požadavků Povodí Ohře, státní podnik, budou navržené poldry pro zadržení přívalových vod řešeny jako soustava nádrží, přičemž budou upraveny hydrotechnické výpočty, technická řešení jednotlivých nádrží a bude provedeno nové projednání s Odborem životního prostředí MěÚ Louny. V návaznosti na úpravu návrhu PSZ a s ohledem na předpokládaný termín projednání v Zastupitelstvu obce Pnětluky se upravují termíny dokončení etap prací.

1.2. V položkovém výkazu činností se upravují termíny ukončení plnění následovně:

V bodech

- 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení, Dokumentace 5 poldrů pro zadržení přívalových vod – vícepráce VHO
- 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků, pro vodohospodářská a protierozní opatření
- 3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
- 3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
- 3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

se posouvá termín ukončení plnění 30. 4. 2020 na termín **30. 9. 2020**.

V bodě 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se termín ukončení 30. 11. 2020 posouvá na termín **30. 4. 2021**.

V řádku Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) se termín ukončení 31. 3. 2021 posouvá na termín **31. 8. 2021**.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání uvedená v původní smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 – 5 se nemění.
- 2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 81-2015-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Pnětluky“.
- 2.3. Sankce za nesplnění původního termínu vypracování plánu společných zařízení dle čl. VIII. odst. 8.2 SoD, která byla zpracovateli oznámena dopisem ze dne 31.01.2017, zn. SPU 039020/2017, bude objednatel uplatněna po odevzdání dokumentace plánu společných zařízení doplněné o dokumentaci poldrů dle tohoto dodatku a projednané zastupitelstvem obce. Výpočet sankce je uveden v Zápisu z kontrolního dne 11.09.2017: Výše sankce je vypočtena za období od 31.01.2017, to je od původního termínu odevzdání PSZ, do 11.09.2017, to je do termínu pozastavení prací a činí 73 817,46 Kč (223 dnů x 331,02 Kč).
- 2.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
- 2.5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2.6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 27.04.2020

V Kolové dne 24.04.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

.....
Ing. Václav Kellner

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Pnětluky

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	7	700	4 900	31.10.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	2 100	6 300	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	280	250	70 000	31.10.2015
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty - nové služby 2	ha	1	250	250	20.05.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty (aktualizace) - vícepráce VHO	ha	4	250	1 000	30.04.2019
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech - chmelnice	ha	67	270	18 090	31.10.2015
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	347	70	24 290	31.10.2015
	Rozbor současného stavu - nové služby 2	ha	1	70	70	20.05.2016
	Rozbor současného stavu - vícepráce VHO	ha	4	70	280	30.04.2019
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPU - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	255	1 400	357 000	31.10.2015
	Upřesnění obvodu KoPU - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - nové služby 2	100 bm	5	1 400	7 000	20.05.2016
	Upřesnění obvodu KoPU - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce VHO	100 bm	5	1 400	7 000	30.04.2019
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	4	1 750	7 000	31.10.2015
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona - nové služby 2	100 bm	5	1 750	8 750	20.05.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	347	100	34 700	28.02.2016
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - nové služby 2	ha	1	100	100	20.07.2016
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - vícepráce VHO	ha	4	100	400	30.4.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					547 130	30.04.2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	352	300	105 600	30.09.2020
	Dokumentace 5 poldrů pro zadržení přívalových vod - vícepráce VHO	kus	5	50 000	250 000	30.09.2020
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	5	700	3 500	
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	10	300	3 000	

3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	352	100	35 200	30.09.2020
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	150	70	10 500	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	133	70	9 310	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	352	245	86 240	30.04.2021
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	3 000	6 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					509 350	31.08.2021
3.3	Mapové dílo	ha	352	245	86 240	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					86 240	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	350	300	105 000	do 30.09. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					105 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	547 130
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	509 350
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	86 240
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	105 000
Celková cena bez DPH v Kč	1 247 720
DPH 21% v Kč	262 021
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 509 741

V Teplicích dne 27.04.2020

V Kolové dne 24.04.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

Ing. Václav Kellner