

## **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování komplexních pozemkových úprav v k. ú. Hospozín**

uzavřené pod č. 30/2018-537100 objednatele ze dne 2. 10. 2018 sjednané dle § 2586  
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
mezi stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
<b>Sídlo:</b>	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Jiří Veselý, ředitel
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jiří Veselý, ředitel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Ivana Capoušková, vedoucí Pobočky Kladno
<b>Adresa:</b>	Ing. Ondřej Nožička, Pobočka Kladno
<b>Telefon:</b>	Nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno
<b>E-mail:</b>	+420 702 167 642 / XXXXX
<b>ID DS:</b>	kladno.pk@spucr.cz
<b>Bankovní spojení:</b>	z49per3
<b>Číslo účtu:</b>	Česká národní banka
<b>IČO:</b>	3723001/0710
<b>DIČ:</b>	01312774
	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	AGROPLAN, spol. s r. o.
<b>Sídlo:</b>	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	XXXXX; XXXXX
<b>Telefon:</b>	XXXXX / XXXXX
<b>E-mail:</b>	XXXXX
<b>ID DS:</b>	pb5jxk5
<b>Bankovní spojení:</b>	ČSOB Praha 4
<b>Číslo účtu:</b>	31405/0300
<b>IČO:</b>	48110141
<b>DIČ:</b>	CZ48110141
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Úřad městské části Praha 4
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	XXXXX
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce:</b>	XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

## Článek I. Důvody vyhotovení dodatku

Důvodem vyhotovení dodatku č. 2 smlouvy o dílo (dále jen „SoD“) je změna v množství měrných jednotek u dílčí části díla 3.5.i.c) dle přílohy SoD – položkového výkazu činností. V rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav vyšlo najevo, že v daném katastrálním území není zapotřebí navrhovat vodohospodářská opatření.

## Článek II. Změny měrných jednotek

Na základě skutečnosti uvedené v Čl. I tohoto dodatku se mění položka 3.5.i.c) přílohy SoD – položkového výkazu činností následovně:

### Původní stav

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	10	50	500	30. 3. 2020

### Nový stav

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	0	50	0	30. 3. 2020

## Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 se uzavírá v souladu s původní SoD, a to na základě svobodné vůle. Není uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Ta ujednání SoD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
4. Dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech stejnopisech, kdy všechny stejnopisy mají platnost originálu. Dva z nich obdrží objednatel a dva zhotovitel.

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

V Praze dne 29. 4. 2020

V Praze dne 29. 4. 2020

.....  
Ing. Jiří Veselý  
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj  
a hl. m. Praha  
Státní pozemkový úřad

.....  
Ing. Petr Kubů  
jednatel  
AGROPLAN spol. s r.o.