

DODATEK Č. 3

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro
Moravskoslezský kraj**

se sídlem:
zastoupený:

Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou
Mgr. Dana Lišková, ředitelka

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Styčná adresa:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel (vedoucí společník č. 1)

sídlo:

Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

J.Purkyně1174, 500 02 Hradec Králové

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Aleš Černý

telefonní spojení:

e-mail:

ID DS:

Xkh752j

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

45536058/CZ45536058

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 1583.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o
dílo (dále jen „dodatek“) na základě výsledku zadávacího/výběrového řízení podle příslušných
ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění:**

Čl. I.

Předmět dodatku

- 1.1. Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo zakázky „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Litultovice je upřesnění MJ a cen u etap:
- 3.5.1.a) *Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty – zvýšení na 20 MJ*
 - 3.5.1.b) *Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - zvýšení na 13 MJ*
 - 3.5.1.c) *Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – zvýšení na 8 MJ*

Výše uvedené změny jsou uvedeny ve výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Důvodem změn rozsahu realizovaných služeb je zvětšení rozsahu návrhových prací v rámci PSZ a následně řešení projekčních prací v rámci DTR. Tyto navržené změny s sebou přináší vícepráce na změnu vypracování PSZ (viz žádost zpracovatele o vyhotovení dodatku, která je přílohou tohoto dodatku).

- 1.2. Osoba určená jednat v technických záležitostech za zhotovitele se mění tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku.
- 1.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 2 zůstávají beze změn.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.2. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- 2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 29.04.2020

V Hradci Králové dne 27.04.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Aleš Černý
jednatel
Geodézie Východní Čechy spol.s r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Litultovice -protipovodňová opatření

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	1	15 000	15 000	30.8.2018
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	24	8 500	204 000	30.8.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	3	10 000	30 000	
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	3	20 000	60 000	30.8.2018
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	27	7 500	202 500	1.10.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	27	4 500	121 500	31.1.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					633 000	31.1.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	27	9 500	256 500	30.4.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	10 000	200 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	13	1 500	19 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	8	1 500	12 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	27	7 700	207 900	30.9.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					725 900	
3.6.	Mapové dílo	ha	27	3300	89 100	2 měsíce od výzvy zadavatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					89 100	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					633 000 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					725 900 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					89 100 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 448 000 Kč	

DPH 21% v Kč	304 080,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 752 080,00 Kč

V Ostravě dne 29.04.2020

V Hradci Králové dne 27.04.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Mgr. Dana Lišková
 Ředitelka Krajského pozemkového úřadu
 pro Moravskoslezský kraj

.....
 Ing. Aleš Černý
 jednatel