

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo, číslo objednatele 57-2019-529101 ze dne 1. 4. 2019 (dále jen « Smlouva o dílo»), na vypracování návrhu jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Dasnice (dále jen JPÚ) uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Sídlo:	Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupen:	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Šárka Václavíková ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Libor Bízek, oprávněná úřední osoba, Pobočka Karlovy Vary
Adresa:	Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary
Telefon:	+420 727 956 748
E-mail :	l.bizek@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Geodézie Ledec nad Sázavou s.r.o.
Sídlo:	Petra Bezruč 1110, 584 01 Ledec nad Sázavou
Zastoupen:	Martinem Závorským
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Závorský
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXX
Telefon:	XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXXXX
ID DS:	3xv742d
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., expozitura Ledec nad Sázavou
Číslo účtu:	1471924319/0800
IČO:	274 93 989
DIČ:	CZ 27493989
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u KS Hradec Králové, pod č.j. oddíl „C“, vločka 22333
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ:	XXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 57-2019-529101 v souladu s ustanovením Čl. XII., odstavec 12.3. Smlouvy o dílo.

Článek I.

Změna údajů v identifikaci objednatele

1.1. V důsledku personálních změn na straně objednatele dochází ke změnám identifikačních údajů objednatele ve Smlouvě o dílo :

Původní údaj:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Sídlo:	Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupen:	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Šárka Václavíková ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Karlovy Vary
Adresa:	Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary
Telefon:	+420 702 167 723
E-mail :	t.valina@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

Nový údaj:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Sídlo:	Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupen:	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Šárka Václavíková ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Libor Bízek, oprávněná úřední osoba, Pobočka Karlovy Vary
Adresa:	Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary

Telefon:	+420 727 956 748
E-mail :	l.bizek@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

Článek II.

Vymezení rozsahu změn

2.1. Změna počtu měrných jednotek a termínu dokončení fakturačních celků

Počet měrných jednotek a termín ukončení níže uvedených ucelených částí a fakturačních celků uvedených v Příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo na vypracování jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Dasnice, č. 57-2019-529101 se mění následovně:

Původní údaj:

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo č. 57-2019-529101 - JPÚ v k.ú. Dasnice

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez	Cena bez DPH	Termín dle Čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	45	2 000	90 000	29.2.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu JPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	1 000	20 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	1 800	18 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	1 800	18 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	45	1 300	58 500	31.5.2020

3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ	ks	3	6 000	18 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					222 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.2.-3.4.4.) bez DPH v Kč	202 200 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	222 500 Kč
3. GP celkem (3.6.) bez DPH v Kč	30 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	454 700 Kč
DPH 21% v Kč	95 487 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	550 187 Kč

Nový údaj:

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo č. 57-2019-529101 - JPÚ v k.ú. Dasnice

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez	Cena bez DPH	Termín dle Čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	45	2 000	90 000	29.2.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu JPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	1 000	20 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	9	1 800	16 200	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ	100 bm	4	1 800	7 200	

	pro stanovení plochy záboru půdy stavbami					
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	45	1 300	58 500	13.7.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ	ks	3	6 000	18 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					209 900	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.2.-3.4.4.) bez DPH v Kč	202 200 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	209 900 Kč
3. GP celkem (3.6.) bez DPH v Kč	30 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	442 100 Kč
DPH 21 % v Kč	92 841 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	534 941 Kč

2.2. Změna v rekapitulace hlavních fakturačních celků dle přílohy č. 1 Smlouvy o dílo

Rekapitulace cen hlavních fakturačních celků - Článek VI. bod 6.1 Smlouvy o dílo se mění následovně:

Původní údaj:

Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	202 200,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	222 500,- Kč
Hlavní celek – geometrický plán celkem bez DPH	30 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	454 700,- Kč
DPH 21 %	95 487,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	550 187,- Kč

Nový údaj:

Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	202 200,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	209 900,- Kč
Hlavní celek – geometrický plán celkem bez DPH	30 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	442 100,- Kč
DPH 21 %	92 841,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	534 941,- Kč

2.3. Odůvodnění:

Důvodem uzavření tohoto dodatku je:

- nižší počet skutečně zpracovaných měrných jednotek u dílčích fakturačních částí 3.5.i.b) a 3.5.i.c) Smlouvy o dílo,
- změna termínu plnění dílčího fakturačního celku 3.5.2. Smlouvy o dílo, v důsledku přerušení návrhových prací ze strany objednatele, vedené objednatelem pod č. j. SPU 110272/2020, a to na období od 16.3.2020 do 27.4.2020, t.j. po dobu 45 dnů.

Přerušení prací bylo provedeno na základě Usnesení vlády ČR č. 217 ze dne 15.3.2020 o přijetí krizového opatření v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu Usnesením vlády ČR č. 194 ze dne 12.3.2020 došlo k omezení činnosti orgánů veřejné moci.

Ostatní termíny ukončení následných prací dle fakturačních celků uvedených v Příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo - JPÚ v k.ú. Dasnice, č. 57-2019-529101 se nemění.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Pokud v Dodatku č. 1 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
- 3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 3.3. Ta ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
- 3.4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- 3.5.** Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Karlových Varech dne 27.4.2020

V Ledči nad Sázavou dne 24.4.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Šárka Václavíková
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj

Martin Závorský
jednatel
Geodézie Leděč nad Sázavou s.r.o.