

Dodatek č. 9
ke SMLouvě o Dílo č. objednatele 666-2016-523206 ze dne 27. 5. 2016

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	RNDr. Dagmar Benešovská
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Marie Reiterová - vrchní odborný referent
Adresa:	nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo
Tel.:	+420 702 167 665
E-mail:	d.benesovska@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	013 12 774
DIČ:	není plátcem DPH

a

Zhotovitel:	Geocart CZ a.s.
sídlo:	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
zastoupený:	Ondřejem Hrdličkou, předsedou představenstva
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ondřej Hrdlička
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	3v2d84r
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	107-9911410247/0100
IČ:	255 67 179
DIČ:	CZ25567179

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl B, vložka 2989

Osoba odpovědná (úředně oprávněná)
za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxx

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo č. objednatele 666-2016-523206:

V souladu s ustanovením čl. XII. bodu 12. 3. za použití čl. VI. bodu 6.2. Smlouvy o dílo č. objednatele 666-2016-523206 na zpracování **Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Prosiměřice**, se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. VI. Cena za provedení díla.

Cena díla se mění s ohledem na počet zhotovitelem skutečně **méně zpracovaných měrných jednotek** v rámci zpracování hlavního celku 3.3. Mapové dílo. U hlavního celku 3.4. vytyčení pozemků dle zapsané DKM dojde ke snížení počtu MJ z původních 600 nově na 432, což při ceně xxxxxxxx,- Kč za MJ (ha) představuje **méněpráce v hodnotě 80.640,- Kč bez DPH**.

Článek VI. bod 6.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	xxxxxxxxxx,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	xxxxxxxxxx,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	xxxxxxxxxx,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	xxxxxxxxxx,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 485 985,- Kč
DPH 21%	522 056,85 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 008 041,85 Kč

6.1.1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo dojde k uplatnění opčního práva. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně **Přílohy č. 1** ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 666-2016-523206 ze dne 27. 5. 2016 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

Ve Znojmě dne 11. 5. 2020

V Brně dne 4. 5. 2020

.....
objednatel
RNDr. Dagmar Benešová
vedoucí pobočky

.....
zhotovitel
Ondřej Hrdlička
předseda představenstva

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Prosiměřice - dodatek č. 9

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	x	x	15.2.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	x	x	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU	ha	607	x	x	31.8.2018
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	9	x	x	31.5.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	x	x	
	Vytyčení a stabilizace bodů na obvodu (mimo převzatých z JPU, včetně stabilizace hlavních lomových bodů)	100 bm	10	x	x	31.5.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	600	x	x	31.5.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	600	x	x	30.9.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					x	30.9.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	600	x	x	31.3.2018
3.2.1.1.	Podrobné polohopisné zaměření zájmového území a podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ	ha	162	x	x	31.3.2018
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	71	x	x	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	x	x	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	599	x	x	31.8.2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	x	x	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					x	31.10.2018
3.3	Mapové dílo	ha	599	x	x	do 2 měsíců od nabytí PM 1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč						
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	432	x	x	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí , nejpozději však do 30.9.2019
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč						

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	xxxxxxx
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	xxxxxxx
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	xxxxxxx
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	xxxxxxx
Celková cena bez DPH v Kč	2 485 985 Kč
DPH 21% v Kč	522 056,85 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 008 041,85 Kč

Ve Znojmě dne 11. 5. 2020

V Brně dne 4. 5. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

RNDr. Dagmar Benešová - vedoucí pobočky

Ondřej Hrdlička, předseda představenstva

