

DODATEK Č. 8 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřený dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,**
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,
Pobočka Opava
zastoupený: Ing. Zdeňkem Šiškou, vedoucím Pobočky Opava

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Šiška, vedoucí Pobočky Opava
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx
Adresa: Krnovská 2861/69, 746 01 Opava
Tel./Fax: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
ID DS: z49per3
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **AGROPROJEKT PSO s.r.o.**
Sídlo: Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno
zastoupený: jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
IČ: 41601483
DIČ: CZ41601483
Dále jen „zhotovitel“

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2171.

Čl. I. Předmět dodatku č. 8

1. Předmětem dodatku č. 8 je úprava **ČL. VI. Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění bod 1.** smlouvy o dílo na vypracování návrhu **Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kravaře ve Slezsku a Štítina (dále jen „dílo“)**, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu operátu katastru nemovitostí ve vyhlášce č. 357/2013 Sb., v platném znění – mapa DKM (viz. rozpis v čl. VI. smlouvy) a to:
Úprava etapy 3a - Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků. Jedná se o upřesnění počtu měrných jednotek, dle skutečné potřeby a žádostí o vytyčení průběhu hranic vlastníků pozemků.
Původní počet měrných jednotek 200, skutečný počet měrných jednotek je 100 (snížení o 100 MJ)

2. Úprava jména osoby zastupující objednatele ve věcech technických:

Nově: xxxxxxxxxxxx (tak jak je uvedeno na 1. straně tohoto dodatku)

3. Předmětem dodatku č. 8 k výše uvedené smlouvě o dílo je rovněž úprava znění **Čl. VIII Jiná ujednání**, odstavce č. 7:

Nové znění:

7. „SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. S) zákona č. 499/2004 SB. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4. Odstavec č. 8 Čl. VIII se dodatkem č. 8 ruší.
5. Zhotovitel vystaví fakturu za zbývající část plnění – skutečný počet měrných jednotek etapy 3a, tak jak je uvedeno ve výkazu činností - 3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo.
6. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 8.7.2009, dodatku č. 1 ze dne 30.11.2010 a dodatku č. 2 ze dne 6.8.2013, dodatku č.3 ze dne 8.7.2014, dodatku č. 4 z 25.5.2015 a dodatku č. 5 z 23.11.2016 a dodatku č. 6 z 30.10.2017 a dodatku č. 7 z 22.10.2018 zůstávají beze změn.

Odůvodnění dodatku:

Důvodem k uzavření dodatku je potřeba upřesnění skutečného počtu měrných jednotek u etapy 3a.

Změny dokládá následující výkaz činností.

KoPÚ KRAVAŘE A ŠTÍTINA		MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena bez DPH	Termín ukončení v počtu měsíců od uzavření smlouvy
I Přípravné a geodetické práce						
1a	Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu	ha	1296	350	453 600	10
1b	Zaměření skutečného stavu a obnova a doplnění podrobného polohového bodového pole	ha	1330	1150	1 529 500	17
1c	Zjišťování hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, vytyčení a zaměření lomových bodů hranic pozemků vč. stabilizace lomových bodů hranic pozemků	100 bm	658	2 600	1 710 800	17
1d	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb.	100 bm	65	2000	130 000	25
1e	Vypracování nezbytných GP	100 bm	100	1500	150 000	25
1f	Dokumentace nároků vlastníků	ha	1330	800	1 064 000	24
Přípravné a geodetické práce celkem (1a-1f) bez DPH					5 037 900	

2 Návrhové práce						
2a	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací)	ha	1330	1100	1 463 000	45
2b	Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy	ha	100	5 500	550 000	41
2c	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	1330	2300	3 059 000	46
2d	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace	pare	2	25 000	50 000	30.9.2014
Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH					5 122 000	
3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo						
3a	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků	100 bm	100	1 250	125000	do 30.4.2020
3b	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI včetně aktualizace	ha	1330 (458)	450	598 500 206 100	do 30.11.2018
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH					929 600	
Rekapitulace						
1. Přípravné a geodetické práce celkem (1a-1e) bez DPH					5 037 900	
2. Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH					5 122 000	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo					929 600	
Cena celkem bez DPH					11 089 500	
DPH (19% etapa 1a = 86 184,- Kč 20% etapa 1b – 2c = 1 931 260,- Kč 21% etapa 2d – 3b = 205 716,- Kč)					2 223 160	
Celková cena díla včetně DPH					13 312 660	

ČI. II. Závěrečná ustanovení

1. Pokud v tomto dodatku č. 8 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
2. Dodatek č. 8 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Závazky za plnění tohoto dodatku č. 8 přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.
4. Dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 8 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek 8 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Opavě dne: 30.4.2020

V Brně dne: 29.4.2020

Z a o b j e d n a t e l e :

Z a z h o t o v i t e l e :

.....
Ing. Zdeněk Šiška
vedoucí Pobočky Opava

.....
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel