

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 211-2018-544202, č. zhotovitele: 049-2018
ze dne 6. 3. 2018

(dále jen „dodatek“)
uzavřený

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Milošem Šimkem, vedoucím Pobočky Svitavy
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miloš Šimek, vedoucí Pobočky Svitavy
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Báča, Iva Hamerská
Adresa:	Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy
Telefon:	xxx
E-mail :	p.baca@spucr.cz, i.hamerska@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOVAP, spol. s r.o.
Sídlo:	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Zastoupen:	Jednatel Ing. Pavlem Cimpl
Ve sml. záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Cimpl, jednatel
V tech. záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	xxxxxxx
ID DS:	wyx77xh
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	500069362/0800
IČO:	15049248
DIČ:	CZ15049248
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Hr.Králové, C.231
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxx

(dále jen „**zhotovitel**“)
(společně dále jako „**smluvní strany**“)

ČI. I Předmět dodatku

Zhotovitel se smlouvou zavázal provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování návrhu **jednoduchých pozemkových úprav pro upřesnění případně rekonstrukci přídělů v katastrálních územích dle odstavce 1.3. Smlouvy o dílo** (dále jen „JPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu

Předmětem dodatku č. 3 je prodloužení termínu ukončení dílčí části 3.7. v katastrálních územích Dlouhá Loučka, Chmelík, Karle a Pomezí **do 30. 9. 2020**. Dle Smlouvy o dílo je termín ukončení dílčí části 3.7. v uvedených katastrálních územích nejpozději do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu do katastru nemovitostí. Vzhledem k tomu, že k zápisu JPÚ u jmenovaných katastrálních území došlo v prosinci 2019, nemohl být termín 30.9. splněn.

Změna termínu dílčí části u JPÚ ve výše uvedených katastrálních územích je tučně vyznačena v Příloze č. 1a ke Smlouvě o dílo.

ČI. II ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 3. 2018, který nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv, se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, u nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy tohoto dodatku si ponechá objednatel.

Smluvní strany po přečtení prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Svitavách dne: 12. 5. 2020

V Pardubicích dne: 12. 5. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miloš Šimek
vedoucí Pobočky Svitavy

.....
Ing. Pavel Cimpl
jednatel společnosti

Příloha č. 1a ke Smlouvě o dílo - k.ú. Dlouhá Loučka

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Zaměření skutečného stavu terénu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	1	5 000	5 000	30. 4. 2019
3.4.2.	Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPU, geometrické plány na upřesněný obvod JPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	4	2 000	8 000	30. 6. 2019
3.4.3.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1	1 500	1 500	30. 6. 2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč					14 500	30. 6. 2019
3.5.	Nový soupis nároků	ha	1	1 500	1 500	30. 6. 2019
Nový soupis nároků celkem bez DPH v Kč					1 500	30. 6. 2019
3.6.	Mapové dílo	ha	1	2 600	2 600	30. 9. 2019
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					2 600	30.9. 2019
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	5	390	1 950	30. 9. 2020
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					1 950	

Rekapitulace hlavních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč	14 500 Kč	
2. Nový soupis nároků (3.5.) bez DPH v Kč	1 500 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	2 600 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	1 950 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	20 550 Kč	
DPH 21% v Kč	4 316 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	24 866 Kč	

Ve Svitavách dne: 12. 5. 2020

V Pardubicích dne: 12. 5. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miloš Šimek
vedoucí Pobočky Svitavy

.....
Ing. Pavel Cimpl
jednatel

Příloha č. 1a ke Smlouvě o dílo - k.ú. Chmelík

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Zaměření skutečného stavu terénu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	14	5 000	70 000	30. 4. 2019
3.4.2.	Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPU, geometrické plány na upřesněný obvod JPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	29	2 000	58 000	30. 6. 2019
3.4.3.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	14	1 500	21 000	30. 6. 2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč					149 000	30. 6. 2019
3.5.	Nový soupis nároků	ha	14	1 500	21 000	30. 6. 2019
Nový soupis nároků celkem bez DPH v Kč					21 000	30. 6. 2019
3.6.	Mapové dílo	ha	14	2 600	36 400	30. 9. 2019
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					36 400	30. 9. 2019
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	31	390	12 090	30. 9. 2020
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					12 090	

Rekapitulace hlavních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč	149 000 Kč	
2. Nový soupis nároků (3.5.) bez DPH v Kč	21 000 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	36 400 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	12 090 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	218 490 Kč	
DPH 21% v Kč	45 883 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	264 373 Kč	

Ve Svitavách dne: 12. 5. 2020

V Pardubicích dne: 12. 5. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miloš Šimek
vedoucí Pobočky Svitavy

.....
Ing. Pavel Cimpl
jednatel

Příloha č. 1a ke Smlouvě o dílo - k.ú. Karle

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Zaměření skutečného stavu terénu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	2	5 000	10 000	30. 4. 2019
3.4.2.	Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPU, geometrické plány na upřesněný obvod JPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	14	2 000	28 000	30. 6. 2019
3.4.3.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	2	1 500	3 000	30. 6. 2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč					41 000	30. 6. 2019
3.5.	Nový soupis nároků	ha	2	1 500	3 000	30. 6. 2019
Nový soupis nároků celkem bez DPH v Kč					3 000	30. 6. 2019
3.6.	Mapové dílo	ha	2	2 600	5 200	30. 9. 2019
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					5 200	30. 9. 2019
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	15	390	5 850	30.9.2020
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					5 850	

Rekapitulace hlavních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč	41 000 Kč	
2. Nový soupis nároků (3.5.) bez DPH v Kč	3 000 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	5 200 Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	5 850 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	55 050 Kč	
DPH 21% v Kč	11 561 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	66 611 Kč	

Ve Svitavách dne: 12. 5. 2020

V Pardubicích dne: 12. 5. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miloš Šimek
vedoucí Pobočky Svitavy

.....
Ing. Pavel Cimpl
jednatel

Příloha č. 1a ke Smlouvě o dílo - k.ú. Pomezí

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Zaměření skutečného stavu terénu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	1	5 000	5 000	30. 4. 2019
3.4.2.	Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPU, geometrické plány na upřesněný obvod JPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	5	2 000	10 000	30. 6. 2019
3.4.3.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1	1 500	1 500	30. 6. 2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč					16 500	30. 6. 2019
3.5.	Nový soupis nároků	ha	1	1 500	1 500	30. 6. 2019
Nový soupis nároků celkem bez DPH v Kč					1 500	30. 6. 2019
3.6.	Mapové dílo	ha	1	2 600	2 600	30. 9. 2019
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					2 600	30. 9. 2019
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	5	390	1 950	30. 9. 2020
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					1 950	

Rekapitulace hlavních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč	16 500 Kč	
2. Nový soupis nároků (3.5.) bez DPH v Kč	1 500 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	2 600 Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	1 950 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	22 550 Kč	
DPH 21% v Kč	4 736 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	27 286 Kč	

Ve Svitavách dne: 12. 5. 2020

V Pardubicích dne: 12. 5. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miloš Šimek
vedoucí Pobočky Svitavy

.....
Ing. Pavel Cimpl
jednatel