

DODATEK č. 5 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 24.4.2017 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), na provedení díla spočívající ve vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou (dále jen „KoPÚ“) mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Zastoupen:	Ing. Jana Petříková, vedoucím Pobočky Havlíčkův Brod
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Petříková, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdena Matějíková, odborná referentka
Adresa :	Smetanovo nám.279, 58002 Havlíčkův Brod
Telefon:	+420 727 957 187, xxx
E-mail :	hbrod.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	HRDLÍČKA spol. s r.o.
Sídlo:	nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
Zastoupen:	Jaromírem Proškem, prokuristou společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Jaromír Prošek, prokurista společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	caxt3mz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Beroun
Číslo účtu:	300345131/0100
IČO:	18601227
DIČ:	CZ18601227
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx
--	-----

dále jen „**zhotovitel**“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24.4.2017, upravené dodatkem č. 1 k SOD uzavřeným dne 5.3.2018, dodatkem č. 2 k SOD uzavřeným dne 2.7.2018, dodatkem č. 3 k SOD uzavřeným dne 9.11.2018 a dodatkem č. 4 k SOD uzavřeným dne 18.10.2019.

Článek I.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu změny termínu ukončení fa celku 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Změna termínu ukončení tohoto fakturačního celku je vyvolána žádostí zpracovatele, který tak reagoval na okolnosti týkající se výskytu onemocnění COVID-19 a s tím souvisejících usnesení vlády, kdy nemohl vzhledem k vyhlášení omezení volného pohybu osobně projednávat návrh nového uspořádání pozemků s vlastníky.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se termín ukončení fa celku 3.5.2. posouvá z dosavadního termínu 30.6.2020 na nový termín 30.9.2020.

Termíny následujících fakturačních celků není třeba upravovat dodatkem, odvíjejí se od výzvy objednatele.

Článek II.

Změna termínu ukončení je rekapitulována v položkovém výkazu činností - příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku k uzavřené smlouvě o dílo.

Článek III.

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy o dílo ze dne 24.4.2017, upravené dodatkem č. 1 ze dne 5.3.2018, dodatkem č. 2 ze dne 2.7.2018, dodatkem č. 3 ze dne 9.11.2018 a dodatkem č. 4 ze dne 18.10.2019 beze změny.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Havlíčkově Brodě dne 18.5.2020

V Praze dne 12.5.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jana Petříková
vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod

.....
Jaromír Prošek
prokurista společnosti HRDLIČKA spol. s r.o.