

DODATEK č. 5 SMLOUVY O DÍLO

č. 461-2017-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Zvěřina, vedoucí Pobočky České Budějovice
Adresa:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	e.schmidtmajerova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	sdružení společností TRAVAL, s.r.o. a GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
Společnost :	TRAVAL, s.r.o. (reprezentant sdružení)
Sídlo:	Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice
Zastoupen:	Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vendula Valentová
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	xxxxxxx
ID DS:	6v9764u
Bankovní spojení:	Oberbank AG České Budějovice
Číslo účtu:	7000017576/8040
IČO:	26085518
DIČ:	CZ26085518
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxx

Společnost :	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
Sídlo:	Kpt. Olesinského 69, 261 01 Příbram II
Zastoupen:	Ing. Vladimírem Luksem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Luks
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Luks
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	xxxxxxx
ID DS:	ee75pz
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	198733946/0300
IČO:	61682764
DIČ:	CZ61682764
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	C 37161 uvedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 19. 4. 2017 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Vypracování návrhů komplexních pozemkových úprav v k. ú. Čakov u Českých Budějovic a v k. ú. Čakovec**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a uzavřených dodatcích č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4.

Článek II. Předmět dodatku

1. Na základě Zápisu z kontrolního dne konaného 14. 5. 2020, který je přílohou tohoto Dodatku, byly mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuty posuny termínů odevzdání částí díla, a to následovně:

KoPÚ Čakovec

- termín odevzdání částí díla 3.5.1 – 3.5.i.c) se posouvá z 31. 8. 2020 na **31. 12. 2020**
- termín odevzdání části díla 3.5.2. se posouvá z 30. 11. 2020 na **31. 3. 2021.**

KoPÚ Čakov u Českých Budějovic

- termín odevzdání částí díla 3.5.1 – 3.5.i.c) se posouvá z 2. 10. 2020 na **31. 12. 2020**
- termín odevzdání části díla 3.5.2. se posouvá z 4. 1. 2021 na **31. 3. 2021.**

Nová znění výkazů činností jsou dalšími přílohami tohoto Dodatku.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatků č. 1, č. 2, č. 3, a č. 4 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru

smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele

20.5.2020

Za zhotovitele:

19.5.2020

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Vendula Valentová
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

V technických záležitostech:

19.5.2020

.....
Ing. Karel Zvěřina
vedoucí Pobočky České Budějovice

Za správnost:

.....
Ing. Jarmila Najmanová
odborný rada KPÚ pro Jihočeský kraj

Přílohy :

Příloha č. 1 – Zápis z kontrolního dne konaného 14. 5. 2020

Příloha č. 2 – Položkový výkaz činností pro KoPÚ Čakovec

Příloha č. 3 – Položkový výkaz činností pro KoPÚ Čakov u Českých Budějovic

Zápis z kontrolního dne konaného 14. 5. 2020

na Státním pozemkovém úřadě, Krajském pozemkovém úřadě pro Jihočeský kraj,
Pobočce České Budějovice

Smlouva 461-2017-505101 (10/2017) – KoPÚ Čakov u ČB, KoPÚ Čakovec

Kontrolní den byl po dohodě obou stran přesunut z 5. 5. 2020 na 14. 5. 2020.
Byla provedena kontrola zápisu z minulého kontrolního dne.

Obě KoPÚ – z důvodu omezení souvisejících s výskytem onemocnění COVID-19 se neuskutečnila pro obě KoPÚ plánovaná jednání se sbory zástupců vlastníků pozemků (plánovaná na 8. 4. 2020).

Na základě výše uvedeného byly mezi zhotovitelem a objednatelem dohodnuty následující posuny termínů odevzdání částí díla:

KoPÚ Čakovec:

3.5.1. – 3.5.i.c) – z 31. 8. 2020 na 31. 12. 2020

3.5.2. – z 30. 11. 2020 na 31. 3. 2021

KoPÚ Čakov u Českých Budějovic:

3.5.1. – 3.5.i.c) – z 2. 10. 2020 na 31. 12. 2020

3.5.2. – ze 4. 1. 2021 na 31. 3. 2021

V souladu s tímto bude uzavřen dodatek ke SoD.

Další kontrolní den se bude konat dne 22. 9. 2020 v 9,00 hodin.

Tento zápis stvrzují svým podpisem osoby zúčastněné na tomto jednání:

Ing. Zvěřina

Ing. Babková

Ing. Valentová

Rozdělovník:

Ing. Zvěřina

Ing. Babková

Ing. Valentová

Ing. Jirsová

Příloha č. 2 k Dodatku č. 5 SOD - Položkový výkaz činností pro KoPÚ Čakovec

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	22	1 000	22 000	30.04.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	4 000	16 000	
3.4.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	196	600	117 600	30.04.2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	103	2 000	206 000	30.09.2018
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce	100 bm	5	2 000	10 000	05.04.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	0	0	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	5 000	0	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	190	600	114 000	30. 11. 2018
	Studie odtokových poměrů	ha	0			
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	191	800	152 800	29.11. 2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					638 400	29.11. 2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	191	1 000	191 000	31. 12. 2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	191	100	19 100	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	600	30 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	600	600	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	191	1 100	210 100	31.3.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 1)	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					480 800	
3.6.	Mapové dílo	ha	191	500	95 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					95 500	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	100	600	60 000	do 30.9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 2)
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					60 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	638 400 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	480 800 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	95 500 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	60 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 274 700 Kč
DPH 21% v Kč	267 687 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 542 387 Kč

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

2) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Vendula Valentová
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

.....
Ing. Karel Zvěřina
vedoucí Pobočky České Budějovice

Příloha č. 3 k Dodatku č. 5 SOD - Položkový výkaz činností pro KoPÚ Čakov u Českých Budějovic

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	49	1 000	49 000	30.04.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	3 000	30 000	
3.4.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	543	600	325 800	30.04.2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	163	1 900	309 700	30.11.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	0	0	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	5 000	0	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	524	600	314 400	30. 11. 2018
	Studie odtokových poměrů	ha	0			
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	524	800	419 200	31.12. 2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 448 100	31.12. 2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	524	900	471 600	31. 12. 2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	524	100	52 400	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	600	60 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	600	600	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	524	1 000	524 000	31.03.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 1)	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 128 600	
3.6.	Mapové dílo	ha	524	500	262 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					262 000	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	150	600	90 000	do 30.9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 2)
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					90 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 448 100 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 128 600 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	262 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	90 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 928 700 Kč
DPH 21% v Kč	615 027 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 543 727 Kč

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

2) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....

Ing. Vendula Valentová
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

.....

Ing. Karel Zvěřina
vedoucí Pobočky České Budějovice