

SMLOUVA O DÍLO NA PROVEDENÍ AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA – dodatek č. 1

pro stavbu „Realizace společných zařízení v k. ú. Stará Ves n. O. - I. etapa“

(dále jen „Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo“)

uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,
Pobočka Frýdek-Místek**

zastoupený:

Mgr. Danou Liškovou,
ředitelkou Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Dana Lišková,
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

Hanousek s.r.o.

Sídlo:

Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov

Zápis v obchodním (živnostenském) rejstříku:

Ing. Františkem Hanouskem, jednatelem
společnosti

Ing. Davidem Dohnalem, jednatelem
společnosti

Zastoupen ve věcech smluvních:

Ing. David Dohnal

Ing. František Hanousek

Zastoupen ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO / DIČ:

29186404 / CZ29186404

Tel / Fax:

E-mail:

ID DS:

gksfyds

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Brno, oddíl C, vložka 64090

(dále jen jako „zhotovitel“)

II.

Předmět Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na výkon autorského dozoru projektanta (zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení a pro realizaci staveb), tj. dozoru nad souladem stavby „Realizace společných zařízení v k. ú. Stará Ves n. O. - I. etapa“ s ověřenou projektovou dokumentací, je snížení rozsahu prací včetně snížení ceny za výkon autorského dozoru.
2. Méněpráce se týkají snížení rozsahu prací za výkon autorského dozoru projektanta u vedlejší polní cesty C60 z důvodu, že na polní cestu C60 nebyla vypracována projektová dokumentace pro stavební povolení a pro realizaci staveb, neboť polní cesta C60 se nacházela na soukromých pozemcích a vlastníci dotčených pozemků nesouhlasili s výkupem těchto pozemků Obcí Stará Ves nad Ondřejnicí.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

III.

Cena za méněpráce a celková cena díla

1. Cena za méněpráce:

Cena za méněpráce (bez DPH) - 10 000,-- Kč

2. Celková cena díla se dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 mění takto:

Smlouva o dílo 100 000,-- Kč

Dodatek č. 1 - méněpráce - 10 000,-- Kč

Celková cena díla (bez DPH) 90 000,-- Kč

DPH 21 % 18 900,-- Kč

Celková cena díla (s DPH) 108 900,-- Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 20.5.2020

V Prostějově dne 20.5.2020

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. František Hanousek
jednatel společnosti

.....
Ing. David Dohnal
jednatel společnosti