

č. j. SPU: **143131/2020**

č. objednatele 1: **11/2017-537100**

č. objednatele 2: **TPR/17/120**

č. zhotovitele:

Dodatek č. 4
Ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 03. 2017

Smluvní strany:

Objednatel č. 1: **Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha**

Adresa: nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro
Středočeský kraj a hlavní město Prahu

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Silvie Römerová, vedoucí pobočky
KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní

město Praha, Pobočka Rakovník

Ing. Michal Hájek, odborný rada KPÚ pro
Středočeský kraj a hlavní město Praha,
Pobočka Rakovník

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774/ CZ01312774

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2.: Ředitelství silnic a dálnic České republiky

Adresa: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle

V smluvních záležitostech oprávněn jednat: Bc. Lukáš Hnízdl, ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82,
360 06 Karlovy Vary

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 10006-15937031/0710

IČ/DIČ: 659 93 390/ CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

a

Z h o t o v i t e l: AGROPLAN, spol. s.r.o.

Adresa: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

Zastoupený: Ing. Jana Švábová, jednatelem

Ing. Petr Kubů, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová, jednatelem

Ing. Petr Kubů, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX

XXXXX

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4

Číslo účtu: 31405/0300

IČ/DIČ: 48110141/CZ48110141

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12.3 mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kolečov s částí Strojetic u Podbořan, okres Rakovník (dále jen smlouva) a to na základě žádosti zhotovitele zaevidované pod č. j. SPU 116791/2020 ze dne 3. 4. 2018 o prodloužení termínu předání etapy 3.6. Hlavní celek „Mapové dílo“ v rámci KoPÚ Kolečov s částí k. ú. Strojetic u Podbořan.

Odůvodnění:

V rámci zpracování výše uvedených komplexních pozemkových je zpracovatelem KoPÚ prováděno zpracování elaborátu etapy 3.6. „Hlavní celek „Mapové dílo“ termín předání této etapy byl pobočkou stanoven na základě výzvy ze dne 7. 1. 2020 č. j. 004816/2020 na den odevzdání 7. 4. 2020. Zpracovatel předložil výše uvedený elaborát ke kontrole na Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník dne 24. 2. 2020.

Katastrálním pracovištěm Rakovník bylo sděleno dopisem č. j. PUP-5/2016-212 ze dne 2. 4. 2020, že KP založil řízení Z-659/2020-212 ve kterém zahájil kontrolu elaborátu. V tomto dopise dále sdělilo, že vzhledem k nouzovému stavu vyhlášenému vládou ČR nemůže KP Rakovník pokračovat v kontrole elaborátu mapového díla KoPÚ a nemůže ani sdělit termín kdy bude možno v kontrole pokračovat. Na základě výše uvedené žádosti zpracovatele a s ohledem na skutečnost že KP Rakovník zatím nesdělilo ani předpokládaný termín dokončení elaborátu mapového díla KoPÚ je nutno přistoupit k vyhotovení dodatku k SOD.

Na základě souhlasu KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha s vyhotovením dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1. Příloha (výkaz činností) ke smlouvě o dílo KoPÚ Kolečov s částí Strojetic u Podbořan se upravuje následovně:

3.6. Mapové dílo

Mění se původní termín ukončení: **do 3 měsíců od výzvy objednatele**

Nahrazuje se novým termínem ukončení: **do 15 dnů od obdržení kladného stanoviska katastrálního úřadu**

2. Z objektivních důvodů na straně objednatele se upravuje:

Znění ustanovení SOD k oprávnění jednat v technických záležitostech následovně:

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Silvie Römerová, vedoucí pobočky, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,
Pobočka Rakovník
Ing. Michal Hájek, odborný rada, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,
Pobočka Rakovník.

- **Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.**
- **Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní stranou, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb.**
- **Tento dodatek byl sepsán v šesti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.**

V Praze dne 21. 5. 2020

Z a o b j e d n a t e l e č. 1:

.....

Ing. Jiří Veselý

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

a hlavní město Praha

V Praze dne 21. 5. 2020

Z a z h o t o v i t e l e:

.....

Ing. Jana Švábová

jednatel AGROPLAN, spol. s.r.o.

Přílohy:

1. Příloha k SOD v k.ú. KoPÚ Kolečov s částí k.ú. Strojeticice u Podbořan (výkaz činností)

V Karlových Varech dne 21. 5. 2020

Z a o b j e d n a t e l e č. 2:

.....

BC. Lukáš Hnízdil

ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Kolečov s částí Strojetic u Podbořan

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	750	6 000	30.4.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	3 000	9 000	
3.4.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	399	900	359 100	30.4.2018
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	70	2 000	140 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	38	1 500	57 000	30.4.2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb.	100 bm	92	2 750	253 000	30.4.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	81	2 750	222 750	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	469	325	152 425	30.6.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	469	325	152 425	30.6.2018
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 351 700	30.6.2018
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	458	800	366 400	30.10.2018
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	10	1 000	10 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	17	500	8 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	0	2 000	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	458	800	366 400	30.6.2019

3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	5 000	15 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					766 300	
3.6	Mapové dílo	ha	469	400	187 600	do 15 dnů od obdržení kladného stanoviska katastrálního úřadu
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					187 600	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	200	500	100 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 10)
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					100 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 351 700 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	766 300 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	187 600 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	100 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 405 600 Kč
DPH 21% v Kč	505 176 Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 910 776 Kč
--	-------------------------

V Praze dne 21. 5. 2020

V Karlových Varech dne 21. 5. 2020

Za objednatele č.1:

Za objednatele č.2:

.....

.....

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro
Středočeský kraj a hlavní město Praha,

ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

V Praze dne 21. 5. 2020

Za
zhotovitele:

.....
Ing. Jana Švábová
jednatel