

Číslo smlouvy objednatele: 1293-2015-523101
Číslo smlouvy zhotovitele: 116-2794-15

DODATEK Č. 7
KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“) na vyhotovení díla
„Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Skalka u Kyjova“

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslava Lopraisová, zástupce vedoucího
Pobočky Hodonín
Ing. Bc. Lucie Nováková, odborný rada Pobočky
Hodonín

Adresa: Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
Tel.: xxx
xxx

E-mail: hodonin.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
sídlo: Slavičková 840/1b, 638 00 Brno
zastoupený: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID DS: 784cctd
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 372520453/0300
IČ: 41601483
DIČ: CZ41601483

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně oddíl C, vložka 2171
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu
KoPÚ a vytýčení pozemků: xxx

dále jen „zhotovitel“.

Čl. I.

V souladu s usnesením vlády ČR ze dne 12.3.2020, č. 194, kterým byl pro území České republiky vyhlášen nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním koronaviru, označovaného jako SARS CoV-2 a dalšími přijatými krizovými opatřeními, která znemožňují řádné plnění díla, se smluvní strany dohodly na úpravě smluvních ujednání následujícím způsobem:

Hlavní celek

3.2. Návrhové práce

Termín plnění **31. 5. 2020 se vypouští**, jelikož vyplývá z termínu dílčí části 3.2.3. Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků s termínem plnění do 1 měsíce od výzvy zadavatele.

Čl. II.

Výše uvedené změny jsou obsaženy v novém znění „Příloha k dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Skalka u Kyjova“, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

V Brně dne: 22.5.2020

V Brně dne: 21.5.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Renata Číhalová,
ředitelka Krajského pozemkového
úřadu pro Jihomoravský kraj

.....
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Příloha:

1. Příloha k Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Skalka u Kyjova (č. 1293-2015-523101)

Za správnost vyhotovení: Ing. Marta Gerychová

Příloha k Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Skalka u Kyjova

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					od 1.12.
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	22	400	8 800	31.10.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	2 000	20 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	240	530	127 200	31.10.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	55	700	38 500	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	91	1 400	127 400	30.4.2017
	Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	14	1 400	19 600	31.10.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0		0	-
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0	-
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	295	250	73 750	31.1.2017
	Vodohospodářská studie	ha	0		0	-
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	280	420	117 600	30.6.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					532 850	31.10.2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	280	550	154 000	30.11.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	11	800	8 800	30.11.2017
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	5	3 000	15 000	30.11.2017
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	59	600	35 400	30.11.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	111	900	99 900	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	1 500	3 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	280	850	238 000	31.10.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					564 100	
3.3	Mapové dílo	ha	280	350	98 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					98 000	

3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	150	600	90 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					90 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	532 850 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	564 100 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	98 000 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	90 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 284 950 Kč
DPH 21% v Kč	269 840 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 554 790 Kč