

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha
Adresa: Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 -
Zastoupen: Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických věcech oprávněn jednat: Ing. Renata Smutná, Pobočka Kutná Hora
Telefon: +420 725 949 676
E-mail: khora.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB, číslo účtu 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/CZ 01312774, není plátce DPH

Zhotovitel: GEOVAP, spol. s r. o..
Adresa: Čechovo nábřeží 1790, 53003 Pardubice
Ve smluvních věcech oprávněn jednat: Ing. Pavel Cimpl – jednatel,
V technických věcech oprávněn jednat: XXXXX
Telefon: XXXXX
E-mail: XXXXX
ID DS: Wyx77xh
Bankovní spojení: Citibank Pardubice, číslo účtu: 2020870109/2600
IČ/DIČ 15049248/CZ15049248

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, C234

Tímto dodatkem číslo 2 se mění smlouva o dílo **10/2017 – 537100 Komplexní pozemkové úpravy Zdeslavice u Černín a to článek VI. Cena za provedení díla a dále příloha ke smlouvě – Položkový výkaz činnosti**, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Důvodem k uzavření dodatku je skutečnost, že požadavky vlastníků na vytyčení pozemků dle zapsané DKM převýšily předpokládané měrné jednotky na tuto etapu v původní smlouvě.

Článek VI Cena za provedení díla se mění:

Původní znění dle dodatku č. 1:

Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem bez DPH	32 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 733 900,-
DPH 21 %	364 119,-
Celková cena díla včetně DPH	2 098 019,-

Nové znění:

Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem bez DPH	107 200,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 809 100,-
DPH 21 %	379 911,-
Celková cena díla včetně DPH	2 189 011,-

Změněný Položkový výkaz činnosti je nedílnou součástí dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění

V Praze dne: 25. 5. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý
Ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

.....
Ing. Pavel Cimpl
jednatel

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Zdeslavice u Černín

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	2	1 500	3 000	30.6.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	2 500	5 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu	ha	365	500	182 500	30.9.2017
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	2	1 000	2 000	30.9.2017
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	32	2 100	67 200	31.10.2017
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	82	2 100	172 200	31.12.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	17	2 100	35 700	31.12.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	7	800	5 600	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	365	400	146 000	31.1.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	365	400	146 000	28.2.2018
	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				765 200	1.3.2018
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	365	1 000	365 000	30.9.2018
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	6	2 000	12 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	2 000	40 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	3	2 000	6 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	364	800	291 200	1.4.2019
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
	Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč				754 200	
3.6.	Mapové dílo	ha	365	500	182 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč				182 500	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	134	800	107 200	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč				107 200	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	765 200	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	754 200	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	182 500	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	107 200	
Celková cena bez DPH v Kč	1 809 100 Kč	
DPH 21% v Kč	379 911 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 189 011 Kč	

V Praze dne 25. 5. 2020

V Praze dne 25. 5. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro
 Středočeský kraj a hl. m. Praha

.....
 Ing. Pavel Cimpl - jednatel GEOVAP spol. s r. o.

