

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č. objednatele 714-2019-541101 (č. zhotovitele 1517.902 5073 RLA)

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
a týkající se díla

**Stavba vodních nádrží VN1, VN2 a polní cesty HPC4 v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu
a k.ú. Kristiánov**

1. Smluvní strany

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj,**

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek,
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Maček
vedoucí Pobočky Liberec
Ing. Petr Skalický, Pobočka Liberec

Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Tel.: +420 725 900 765, xxxxxxxxxxxx

E-mail: liberec.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 - Michle

Kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec,
Londýnská 564, 460 01 Liberec 1

Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na základě plné moci
ze dne 17.06.2019

Statutární orgán: Ing. Martin Borovka, předseda představenstva
Ing. Luboš Trojáněk, místopředseda představenstva
Ing. Erika Kohoutová, člen představenstva

Tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: bjpdzta
V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 141320112/0100
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561.

(dále jen „**zhotovitel**“)

Uzavřely tento dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo č. 714-2019-541101 (č. zhotovitele 1517.902 5073 RLA) (dále jen „**smlouva**“)

2. Předmět dodatku

2.1.

Předmětem tohoto dodatku jsou změny vyvolané dodatečnými stavebními pracemi a úpravou původní projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby „Stavba vodních nádrží VN1, VN2 a polní cesty HPC 4 v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu a k.ú. Kristiánov“ zpracované společností Agroprojekce Litomyšl s.r.o., Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto.

Změna technického řešení oproti původní projektové dokumentaci spočívá ve změně typu hrází vodních nádrží VN1 a VN2 z původních homogenních na heterogenní hráze (nehomogenní hráze se středním těsněním). Vzhledem k nevhodnému materiálu nacházejících se ve zdržích nádrží, je pro vybudování těsnícího jádra hrází navrženo otevření zemníku na obecním pozemku p.č. 1375 vzdáleném cca 1,5 km od stavby a kde se nachází vhodná zeminy pro výstavbu těsnícího jádra hrází.

2.2.

Smluvní strany se dohodly na změně dosavadního znění ujednání článku III. Cena díla, odstavec 4, který zní:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	26 260 000 Kč
DPH 21% činí	5 514 600 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	31 774 600 Kč

se ruší, a nahrazuje se následujícím zněním:

Celková cena za provedení díla dle dodatku č. 3:

bez DPH činí **28 212 309,80 Kč**

DPH 21% činí **5 924 585,06 Kč**

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí **34 136 894,86 Kč**

2.3.

Položkový rozpočet – oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jako součást Smlouvy o dílo č. objednatele 714-2019-541101 (č. zhotovitele 1517.902 5073 RLA) se rozšiřuje takto:

Vodní nádrž VN1: (nové položky značeny jako VCP)

P.č.	Číslo položky	Název položky (popis)	MJ	množství	J.cena (Kč)	Celkem (Kč)
VCP1	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m ³	288,00	62	17 856,00
VCP2	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m ³	m ³	288,00	78,63	22 645,44
3	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m ³	m ³	996,90	305	304 054,50
5	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	288,00	5,00	1 440,00
VCP3	162401101	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	1 993,80	71,76	143 075,09
9	171103202	Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 50 %	m ³	996,90	185,00	184 426,50
VCP4	181301113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²	2 880,00	11,20	32 256,00
VCP5	181451121	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	1440,00	3,56	5 126,40
15	005999001R	Jetelo-travní směs	kg	29,664	140,00	4 152,96
		Celkem bez DPH				715032,89
		Celkem včetně DPH				865189,80

Vodní nádrž VN2: (nové položky značeny jako VCP)

P.č.	Číslo položky	Název položky (popis)	MJ	množství	J.cena (Kč)	Celkem (Kč)
VCP1	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m ³	352,20	62,00	21 836,40
VCP2	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m ³	m ³	352,20	78,63	27 693,49
3	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m ³	m ³	1 184,00	305	361 120,00
6	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	352,20	5,00	1 761,00
VCP3	162401101	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	2 368,00	74,76	177 031,68
10	171103202	Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhuštěním 100 % PS C s příměsí jílu do 50 %	m ³	1 184,00	185,00	219 040,00
VCP4	181301113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²	3 522,00	11,20	39 446,40
VCP5	181451121	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	1 761,00	3,56	6 269,16
15	005999001R	Jetelo-travní směs	kg	36,277	140,00	5 078,78
VCP6	577999999-R	Oprava asfaltové cesty od zemníku po začátek cesty HPC4	m ²	3 600,00	105,00	378 000,00
		Celkem bez DPH				1237276,91
		Celkem včetně DPH				1497105,06

3. Zvláštní ujednání

Tento dodatek č.3 byl vypracován po schválení možnosti provedení nepodstatné změny závazku podle ust. § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, platném znění, a to útvary SPÚ (KPÚ, OIČ). Důvodem byl vznik dodatečných stavebních činností v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jimi vyvolaných změn položkového rozpočtu, ke kterým bylo nutné přistoupit v průběhu realizace díla.

Nově navržená opatření technologicky odpovídají způsobům řešení podobných zjištění (situací) a byla vyhodnocena jako nezbytná pro řádné zhotovení stavby (kompletního díla) v požadované odpovídající kvalitě.

Dodatečné stavební práce nejsou zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a nemohou být z hlediska jejich provádění technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a svým rozsahem nepřekročí 30% původní hodnoty závazku. **Cena dodatečných stavebních prací činí 1 952 309,80 Kč bez DPH (2 362 294,86 Kč s DPH), což znamená 7,43 % původní hodnoty závazku.**

O všech změnách závazku vyplývajících z tohoto dodatku bude neprodleně vyrozuměn a informován RO SZIF v Hradci Králové v souvislosti se zaregistrovanou žádostí z PRV (registrační číslo: 19/000/0431b/451/000067).

Veškeré stavební práce a materiál nad limit původní hodnoty závazku, tj. částka, o kterou se tímto Dodatkem č.3 zvyšuje hodnota závazku (1 952 309,80 Kč bez DPH, 2 362 294,858 Kč s DPH), nemohou být hrazeny z dotačních prostředků v souvislosti s výše uvedenou žádostí o dotaci z PRV. Financování bude zajištěno ze zdrojů objednatele.

3. Závěrečné ujednání

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 714-2019-541101 (č. zhotovitele 1517.902 5073 RLA) zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Liberci dne 25. 5. 2020

V Liberci dne 22. 5. 2020

podepsáno elektronickým podpisem

podepsáno elektronickým podpisem

.....
objednatel

Ing. Bohuslav Kabátek
Ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Liberecký kraj

.....
zhotovitel

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
EUROVIA CS, a.s.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
na základě plné moci

za správnost dokumentu odpovídá Ing. Tomáš Maček
podepsáno elektronickým podpisem