

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 759-2019-508101 ze dne 19.9.2019

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeňka Bachorcová, odborný rada, KPÚ pro Ústecký kraj – Pobočka Chomutov
Adresa:	Jiráskova 2528, 43003 Chomutov
Telefon:	+ 420 725 901 519
E-mail :	z.bachorcova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Geodézie Ledec nad Sázavou s.r.o.
Sídlo:	Petra Bezruč 1100, 584 01 Ledec nad Sázavou
Zastoupen:	Martinem Závorským, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Závorský
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxx
ID DS:	3xv742d
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., expositura Ledec nad Sázavou
Číslo účtu:	1471924319/0800
IČO:	27493989
DIČ:	CZ27493989

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u KS Hradec Králové, oddíl „C“, vložka 22333
---	--

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

- 1.1. Z důvodu nastalé mimořádné události, konkrétně k vyhlášení nouzového stavu na území ČR kvůli šíření onemocnění COVID 19, nebylo možné uskutečnit zjišťování hranic pozemků v původně plánovaném termínu tj. 29.4.2020. Z důvodu posunutí termínu na 10.6.2020 tak nebude možné dokončit dílčí část 3.4.2. a 3.4.3. v řádném termínu. V souladu s bodem 11.8. SoD č. 759-2019-508101 dochází z výše uvedeného důvodu k posunutí termínu dokončení dílčích částí 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů, se termín plnění mění z 31.5.2020 na **31.8.2020**. V bodě 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., se termín mění z 31.7.2020 na **31.10.2020**. V bodě 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona se termín mění z 30.6.2020 na **30.9.2020**. V bodě 3.4.4. Rozbor současného stavu, se termín mění z 31.12.2020 na **31.3.2021**. V bodě 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků se termín mění z 31.1.2021 na **30.4.2021**. V bodě 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru stavbami se termín plnění posouvá z 31.12.2021 na **31.3.2022**. V bodě 3.5.2. Vypracování návrhu nového upořádání pozemků k vystavení dle § 1 odst.1 zákona se termín ukončení plnění posouvá z 30.11.2022 na **28.2.2023**.
- 1.2. Změny se provádí v příloze ke SoD u těchto hlavních a dílčích fakturačních celků: 3.4.2., 3.4.3., 3.4.4., 3.4.5., 3.5.1., 3.5.2.
- 1.3. Obě smluvní strany souhlasí s posunem dílčích částí přípravných a návrhových prací o tři měsíce, jak je uvedeno v Čl. I tohoto dodatku.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 759-2019-508101 ze dne 19.9.2019 ve znění dodatku č. 1, nedotčené tímto dodatkem č.2 se nemění.
- 2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 759-2019-508101 ze dne 19.9.2019 s názvem " Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bedřichův Světec ".
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 ke smlouvě - Položkový výkaz činností.

- 2.4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

V Teplicích dne 27.05.2020

V Ledči nad Sázavou dne 26.05.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

.....
Martin Závorský, jednatel společnosti
Geodézie Leděč nad Sázavou s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 dodatku č. 2 SoD KoPÚ v k. ú. Bedřichův Světec

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	11	2 200	24 200	30.11.2019
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	246	700	172 200	31.1.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	30	700	21 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	10	700	7 000	31.8.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	20	4 000	80 000	31.10.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	2	4 000	8 000	30.9.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	276	440	121 440	31.3.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	276	400	110 400	30.4.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					544 240	30.4.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	276	1 300	358 800	31.3.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	1 300	52 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	1 800	72 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	20 000	40 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	276	640	176 640	28.2.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					739 440	
3.6.	Mapové dílo	ha	276	300	82 800	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					82 800	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					544 240 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					739 440 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					82 800 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 366 480 Kč	
DPH 21% v Kč					286 961 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					1 653 441 Kč	

V Teplicích dne 27.05.2020

V Ledči nad Sázavou dne 26.05.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA

Martin Závorský

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

jednatel Geodézie Leděč nad Sázavou s.r.o.