

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele: 17/2019-537100 (KoPÚ Chorušice)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
Adresa: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupený: Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat: Gabriela Poláková, Pobočka Mělník
Ing. Oldřich Smolík, Pobočka Mělník
Adresa: Bezručova 109, 276 01 Mělník
Tel. +420 725 950 114, XXXXX
E-mail: melnik.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **HRDLIČKA spol. s r. o.**
Sídlo: nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
Zastoupený: Jaromírem Proškem, prokurista společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jaromír Prošek, prokurista společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX
Tel./Fax: XXXXX
E-mail: XXXXX
ID DS: caxt3mz
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Pobočka Beroun
Číslo účtu: 300345131/0100
IČO: 18601227
DIČ: CZ18601227
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce: XXXXX
(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. objednatele: 17/2019-537100, uzavřené dne 18. 7. 2019 mezi objednatele ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem HRDLIČKA spol. s r. o., Tetín, ve znění dodatku č. 1.

I.

V návaznosti na pozastavení prací v rámci řízení o pozemkových úpravách v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 a vydanými opatřeními vlády České republiky a Ministerstva zdravotnictví a dle doručené žádosti zpracovatele KoPÚ Chorušice ze dne 6. 5. 2020 se mění termín dokončení etapy **3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona** takto:

Termín ukončení: **30. 9. 2020**

Důvodem pro posun termínu bylo zastavení prací s přímou účastí vlastníků pozemků při zjišťování průběhu hranic pozemků v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, následnými krizovými opatřeními vydanými vládou České republiky a mimořádnými opatřeními vydanými Ministerstvem zdravotnictví, která se týkala omezení pohybu obyvatel v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele: 17/2019-537100 uzavřené dne 18. 7. 2019 ve znění dodatku č. 1 se nemění.

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dne 27. 5. 2020

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

.....
Jaromír Prošek
prokurista společnosti