

## **Dodatek č. 5** **ke SMLOUVĚ O DÍLO**

**na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav Krásné Loučky**  
**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj  
se sídlem: Pobočka Bruntál, Partyzánská 7, 792 01 Bruntál  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zouhar, vedoucí pobočky Bruntál  
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
E-mail: [bruntal.pk@spucr.cz](mailto:bruntal.pk@spucr.cz)  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

**1. Zhotovitel:** Ing. Ivo Čevora – GEOS Opava  
se sídlem: Bochenkova 24, 746 01 Opava  
zastoupený:  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivo Čevora, majitel  
tel. 553 624 939, e-mail: [cevora@geosop.cz](mailto:cevora@geosop.cz)  
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
Tel.: tel. 553 624 939 kl.26  
E-mail: [jasek@geosop.cz](mailto:jasek@geosop.cz)  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ: 15439909  
DIČ: CZ5410310543

**2. Zhotovitel:** Ateliér krajinné ekologie – AKE s.r.o.  
se sídlem: Jablonecká 8/31, 460 01 Liberec  
zastoupený: Ing. Věra Hromková, jednatel  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
IČ: 48289761  
DIČ: CZ48289761  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C. číslo vložky 4917,

za které je oprávněn jednat a uzavírat smlouvy člen sdružení 1. Ing. Ivo Čevora – GEOS Opava, Bochenkova 24, 746 01 Opava, který je rovněž zmocněn pro doručování písemností.

**Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.**

### Čl. I

#### Předmět a důvod dodatku

- Objednatel převzal od zhotovitele dne 30.10.2017 dílčí část 3.1. návrhu Komplexních pozemkových úprav Krásné Loučky (dále jen „KoPÚ“) tj. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace plastovými mezníky, v rozsahu 297 měrných jednotek (MJ). Skutečný počet vyhotovených MJ je o 103 MJ menší než uvedený v příloze č. 1. smlouvy o dílo.

Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo je **snížení počtu měrných jednotek a s tím související změna ceny u následující dílčí části (fakturační celek) návrhu KoPÚ:**

Dílčí část (fakturační celek)	MJ	Původní počet MJ	Snížený počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Snížení o částku (bez DPH) v Kč
3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace plastovými mezníky	100 bm	400	297	650	193 050	66 950

Na základě výše uvedené změny rozsahu díla se mění příloha č. 1 ke smlouvě o dílo. Změněná příloha č. 1 smlouvy o dílo KoPÚ Krásné Loučky je přílohou tohoto dodatku a tvoří jeho nedílnou součást.

- Tímto dodatkem se mění tabulka rekapitulace ceny v **Čl. VII. Cena za provedení díla** bod 1. smlouvy o dílo takto:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	821 400,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	566 200,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	321 850,- Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 709 450,- Kč</b>
DPH	357 696,50 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>2 067 146,50 Kč</b>

- Tímto dodatkem se dále mění kontaktní údaje osoby oprávněné jednat za objednatele v technických záležitostech tak, jak je uvedeno výše, v údajích o smluvních stranách tohoto dodatku.

### Čl. II

#### Závěrečná ustanovení

- Všechny práce dle smlouvy o dílo již byly provedeny a předány objednateli. Tímto dodatkem se pouze dává do souladu skutečný počet provedených měrných jednotek a uhrazená cena díla se zněním smlouvy o dílo.
- Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

3. Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Bruntále dne: 26.5.2020

V Opavě dne: 26.5.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Ing. Pavel Zouhar**  
vedoucí pobočky Bruntál

.....  
**Ing. Ivo Čevora**  
majitel

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

**Příloha č. 1 k Dodatku č. 5 - SOD č. obj. 1/2012, č. zhotov. 641 2012 - KoPÚ Krásné Loučky**

	<b>Ucelená část, fakturační celek</b>	<b>MJ</b>	<b>Počet MJ</b>	<b>Cena za MJ bez DPH v Kč</b>	<b>Cena bez DPH celkem v Kč</b>	<b>Termín ukončení</b>
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce - ucelená část č. 1</b>					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	644	200	<b>128 800</b>	2013/01
1.2.	Polohopisné zaměření zájmového území včetně dohledání a ověření stávajícího bodového pole a jeho doplnění	ha	644	450	<b>289 800</b>	2013/03
1.3.	Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území - zjišťování hranic pozemků vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace	100bm	227	800	<b>181 600</b>	2013/07
1.4.	Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených dle § 2 zák. vč. vytyčení a stabilizace	100bm	35	800	<b>28 000</b>	2013/09
1.5.	Dokumentace nároků vlastníků	ha	644	300	<b>193 200</b>	2014/03
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH (Kč)</b>					<b>821 400</b>	
<b>2.</b>	<b>Návrhové práce - ucelená část č. 2</b>					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování a projednání a odsouhlasení v RDK)	ks <sup>1)</sup>	1	128 800	<b>128 800</b>	2014/11
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území	ha	40	900	<b>36 000</b>	2014/08
2.3.	Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení, podélné profily a příčné řezy společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně předběžných geotechnických průzkumů a výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ks <sup>1)</sup>	1	161 000	<b>161 000</b>	2014/11
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, zpracování dokumentace k vystavení návrhu	ha	644	350	<b>225 400</b>	2015/07
2.5.	Kompletní dokumentace návrhu KoPÚ včetně příloh k rozhodnutí o schválení návrhu	pare	3	5 000	<b>15 000</b>	2016/04
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH (Kč)</b>					<b>566 200</b>	
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a podklady pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN</b>					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace plastovými mezníky	100bm	297	650	<b>193 500</b>	31.10.2017
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	644	200	<b>128 800</b>	do 2 měsíců od výzvy objednatele
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH (Kč)</b>					<b>321 850</b>	

<b>Rekapitulace</b>	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH (Kč)	821 400
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH (Kč)	566 200
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH (Kč)	321 850
<b>Celková cena bez DPH (Kč)</b>	<b>1 709 450</b>
DPH	357 696,50
<b>Celková cena díla včetně DPH (Kč)</b>	<b>2 067 146,50</b>

1) Vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou

V Bruntále dne 26.5.2020

V Opavě dne 26.5.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Pavel Zouhar  
vedoucí pobočky Bruntál

.....  
Ing. Ivo Čevora  
majitel