

DODATEK Č. 1 **KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 515-2019-571101**

(dále jen „dodatek č. 1“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

zastoupený: Mgr. Dana Lišková,
ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková,
ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“),

a

Zhotovitelem

ČECH – ENGINEERING, a.s.

Sídlo: Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava - Přívoz

Zastoupený: Ing. Ladislavem Čechem ml., předsedou
představenstva

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ladislav Čech ml.

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

25394983 / CZ25394983

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1851

(dále jen jako „zhotovitel“)

Čl. I. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení díla s názvem Projektová dokumentace pro stavbu "Oprava hráze rybníku Bohušov" je nové znění odstavce č. 3.1, Čl. III Termín plnění. Důvodem pro uzavření dodatku č. 1 jsou nastalé problémy, které byly zjištěny až v průběhu prací a které mají významný vliv na dokončení dle původní smlouvy (problematika je detailně popsána v žádosti o uzavření dodatku).

Článek III Termín plnění:

Z původního znění:

3.1 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:

3.1.1 Termín předání projektové dokumentace: **30. 11. 2019**

3.1.2 Termín pro vyřízení pravomocného stavebního povolení: **30. 05. 2020**

Nové znění:

3.1 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:

3.1.1 Termín předání projektové dokumentace: **30. 11. 2019**

3.1.2 Termín pro vyřízení pravomocného stavebního povolení: **31. 8. 2020**

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý z nich má váhu originálu. Dva stejnopisy obdrží ČR - SPÚ a dva stejnopisy obdrží zhotovitel.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami, účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo mimo čl. V. zůstává v dalších částech beze změn. Změna čl. V. bude smluvními stranami ještě upřesněna.
4. Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly a souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy a otisky razítek.
5. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V Ostravě dne: 28.5.2020

Z a o b j e d n a t e l e :

V Ostravě dne: 28.5.2020

Z a z h o t o v i t e l e :

.....
Mgr. Dana Lišková

ředitelka pro KPÚ Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Ladislav Čech ml.

předseda představenstva