

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo,

č. smlouvy objednatele č. 1: 342-2019-508205, č. smlouvy objednatele č. 2: TPR/19/138,

uzavřené dne 16. 7. 2019

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Pobočka Louny**

Zastoupený:

Ing. Jana Vernerová, vedoucí Pobočky
Louny

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jana Vernerová, vedoucí Pobočky Louny

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Venuše Brabcová, Pobočka Louny

Adresa:

Pražská 765, 440 01 Louny

Tel.:

+420 727 927 478, +420 721 376 865

E-mail:

louny.pk@spucr.cz, v.brabcova@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2

**Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 5666, 145 05 Praha 4**

Zastoupený:

Ing. Radek Mátl, generální ředitel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Správa Karlovy Vary

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní adresa:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy
Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

Tel.:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS:

zjq4rhz

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu:

20001-15937031/0710

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Zhotovitel

Vodohospodářský atelier, s.r.o.

Sídlo:	Růženec 54, 644 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Vítězslav Hráček
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	2059572379/0800
IČO/DIČ:	27724905 / CZ27724905
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	rz4a5mz

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 54725.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Článek I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se provádí úprava termínu pro zajištění stavebního povolení z důvodu nastalé mimořádné události, konkrétně vyhlášení nouzového stavu na území ČR kvůli šíření onemocnění COVID-19, kdy orgány státní správy fungují v omezeném režimu a není proto možné splnit původní smluvní termín.
- 1.2. V Čl. III odst. 3.1.1 se posunuje termín plnění části díla „b) Stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci)“ z termínu 31. 3. 2020 na termín **29. 5. 2020**.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání v původní smlouvě se nemění.
- 2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo, č. smlouvy objednatele č. 1: 342 2019-508205, č. smlouvy objednatele č. 2: TRP/19/138, k provedení díla – „Projektová dokumentace na realizaci polních cest stavby D6 Lubenec – Bošov“.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha - Žádost zpracovatele o posun termínu předání stavebního povolení.
- 2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- 2.5. Objednatelé i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadě nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Lounech dne 4. 5. 2020

V Brně dne 30. 4. 2020

.....
Ing. Jana Vernerová
vedoucí Pobočky Louny
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Vítězslav Hráček
jednatel
Vodohospodářský atelier, s.r.o.

V Karlových Varech dne 4. 5. 2020

.....
Bc. Lukáš Hnízdil
ředitel Správy Karlovy Vary
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Příloha:

Žádost zpracovatele o posun termínu předání stavebního povolení ze dne 25. 3. 2020