

Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo č. SPU 183559/2012-MZE ze dne 6. 9. 2012
„Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Březí nad Oslavou“

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Petrem Pejchalem, vedoucím Pobočky Žďár nad Sázavou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Pejchal, vedoucí Pobočky Žďár nad Sázavou
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Pejchal, vedoucí Pobočky Žďár nad Sázavou
Adresa:	Strojírenská 1208/12, 591 01 Žďár nad Sázavou
Telefon:	+420 727 957 200
E-mail :	zdarnsazavou.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Sídlo:	Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	784cctd
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	372520453/0300
IČO:	416 01 483
DIČ:	CZ41601483
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Brně oddíl C, vložka 2171

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 7, kterým se mění smlouva o dílo č. objednatele č. SPU 183559/2012-MZE ze dne 6. 9. 2012 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Březí nad Oslavou.

Na základě změn v Katastru nemovitostí ČR, ke kterým došlo v době od vyhotovení návrhu do doby vyhotovení tohoto dodatku 15. 3. 2020 je nutné upravit a doplnit návrh nového uspořádání pozemků tak, aby po všech stránkách vyhovoval a poskytoval podklad pro zpracování mapového díla a pro vydání rozhodnutí o výměně a přechodu vlastnických práv a na základě požadavku katastrálního úřadu ve Žďáře n. S. na doplnění dokumentace mapového díla o

pozemky p.č. 1545 – 1556, které dosud nejsou obsahem stávající digitální mapy. Na základě těchto skutečností **se mění**:

1. Zřizuje se nový fakturační celek FC 3.2.1. Aktualizace podkladů pro zpracování MD a navyšuje se počet MJ a cena u etapy FC 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI takto:

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení v měsících od výzvy objednatele
3.2.1.	Aktualizace podkladů pro zpracování mapového díla	kus	1	35 000	35 000	2
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	596	400	238 400	3

2. Celková cena díla se mění takto:

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	1 834 570 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	1 291 250 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	415 400 Kč
Celková cena bez DPH	3 541 220 Kč
DPH	743 656 Kč
Celková cena díla včetně DPH	4 284 876 Kč

Tyto změny nebylo možné předpokládat a nemají vliv na původní veřejnou zakázku. Ostatní ujednání a znění původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. Dodatek včetně přílohy a tím i nové znění původní smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek č. 7 včetně přílohy je vyhotoven a podepsán oběma stranami elektronicky. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 7 včetně přílohy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 10.6.2020

V Brně dne 9.6.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Petr Pejchal
vedoucí Pobočky Žďár nad Sázavou



Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	598	150	89 700	6.3.2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	21	300	6 300	6.1.2014
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	8	2 000	16 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	439	700	307 300	6.6.2014
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	0			
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	152	1 000	152 000	6.6.2014
	Vyšetření a zaměření hranic lesních pozemků řešených v KPÚ	100bm	386	1 300	501 800	6.6.2014
	Stabilizace hranic lesních pozemků plastovou značkou	bod	540	90	48 600	6.6.2014
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					6.6.2014
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	175	1 500	262 500	
	- stabilizace plastovou značkou		400	80	32 000	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou		7	1 500	10 500	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					6.6.2014
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	58	1 600	92 800	
	- stabilizace plastovou značkou		280	80	22 400	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	50	1 400	70 000	6.6.2014
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou		50	80	4 000	6.6.2014
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	591	370	218 670	6.10.2014
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH					1 834 570
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu)	ha	591	400	236 400	6.10.2015
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	70	700	49 000	6.9.2015
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	20	1 000	20 000	6.9.2015

2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	8	10 000	80 000	6.10.2015
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	4	15 000	60 000	6.10.2015
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	591	1 200	709 200	6.11.2015
2.5.1	Revize návrhu nového uspořádání pozemků	ha	591	150	88 650	30.4.2018
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4+2	8 000	48 000	6.2.2016
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						1 291 250
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	ha	150	600	90 000	4
	Stabilizace hranic pozemků	bod	650	80	52 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	596	400	238 400	3
3.2.1.	Aktualizace podkladů pro zpracování mapového díla	kus	1	35 000	35 000	2
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez						415 400

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	1 834 570 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	1 291 250 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	415 400 Kč
Celková cena bez DPH	3 541 220 Kč
DPH	743 656 Kč
Celková cena díla včetně DPH	4 284 876 Kč

Ve Žďáře nad Sázavou dne : 10.6.2020
Za objednatele:

V Brně dne: 9.6.2020
Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Pejchal, vedoucí pobočky PÚ Žďár n.S.

.....
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel