

DODATEK č. 7

ke smlouvě o dílo č. objednatele 1288-2015-505101 uzavřené dne 25.11.2015 podle § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na provedení díla

„ Komplexní pozemkové úpravy Závašín u Bělčic“

(dále jen „KoPÚ“)

mezi smluvními stranami:

Objednatel:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj**

Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.
ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro
Jihočeský kraj

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

Ing. Richard Valný, vedoucí Pobočky Strakonice
Rudolfovská 80, 387 01 České Budějovice

xxxxxx

e.schmidtmajerova@spucr.cz

z49per3

Česká národní banka

3723001/0710

01312774

není plátcem DPH

Dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Účastník sdružení (reprezentant):

sídlo:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Sdružení AREA G. K. spol. s.r.o. a Ing. Jan Hoška

AREA G. K. spol. s.r.o.

U Elektry 650, 198 00 Praha 9

Milanem Novým, jednatelem

Milan Nový

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

jyem6ry

Komerční banka

19-4040960207/0100

25094459

CZ25094459

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu, oddíl C, vložka 49143

Osoba odpovědná (Úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování
návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxxx

Účastník sdružení:	Ing. Jan Hoška
sídlo:	xxxxxx, Jindřichův Hradec
zastoupený:	Ing. Janem Hoškou
Tel:	xxxxxx
E-mail:	xxxxxx
IČ:	13498967
DIČ:	xxxxxx

Čl. I – Úvodní ustanovení

1. Při kontrolním dnu 6.5.2020 bylo konstatováno, že na základě doručené žádosti dvou vlastníků dojde k rozšíření obvodu komplexní pozemkové úpravy, a to zahrnutím pozemků parc. č. 305/1, 134/5, 348/2, 348/5, 305/1, 134/2, 134/8, 134/9, 1034/10 st. 29/1 a 134/3 mezi pozemky řešené v pozemkové úpravě. Tato úprava byla telefonicky projednána a odsouhlasena starostou Města Bělčice, katastrálním úřadem a byla vyhodnocena jako nezbytná pro dosažení cílů a účelnosti pozemkových úprav a obnovy katastrálního operátu.
2. Na základě výše uvedeného a vzhledem k nouzovému stavu vyhlášenému vládou v souvislosti s nebezpečím vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS_CoV-2, kdy byly pozastaveny práce týkající se projednávání návrhu nového uspořádání pozemků, nebude možné dodržet termín odevzdání fakturačního celku 3.2.2.

Čl. II – Předmět dodatku

1. Vzhledem k výše uvedenému dochází k navýšení počtu měrných jednotek u fakturačního celku 3.2.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona“ o 201 ha, tedy na 532 ha.
Celková cena díla se navýšuje **o 84 420 Kč bez DPH.**
2. Zároveň dochází ke změně termínu odevzdání následujících fakturačních celků:

Celek:	původní termín	nový termín
3. 2. 2.	31. 5. 2020	31.5.2021
Návrhové práce celkem	30. 8. 2020	30. 8. 2021

Čl. III - Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 7, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 7 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 7 přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 7 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Dne 10. 6. 2020

Dne 8. 6. 2020

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Milan Nový
reprezentant sdružení

V technických záležitostech:

.....
Ing. Richard Valný
vedoucí Pobočky Strakonice

Za správnost:

.....
Ing. Lucie Bicková
referentka

Příloha: Výkaz činností – KoPÚ Závišín u Bělčic

Příloha k dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ ZÁVIŠÍN U BĚLČIC

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	800	6 400	30.5.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	7	1 800	12 600	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	277	500	138 500	30.11.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	460	600	276 000	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	737	200	147 400	30.11.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	74	1 800	133 200	30.4.2018
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	405	900	364 500	30.4.2018
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	737	300	221 100	31.5.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					1 299 700	31.5.2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	737	300	221 100	30.11.2019
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	30	1 000	30 000	30.11.2019
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	15	4 000	60 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	110	800	88 000	30.11.2019
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	95	300	28 500	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	300	6 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	532	420	223 440	31.5.2021
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	3 000	9 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					666 040	30.8.2021
3.3	Mapové dílo	ha	737	250	184 250	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					184 250	

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	1100	120	132 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč				132 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	1 299 700 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	666 040 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	184 250 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	132 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 281 990 Kč
DPH 21% v Kč	479 218 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 761 208 Kč

Dne 10. 6. 2020

Za objednatele:

.....
Ing. Eva Schmidmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Dne 8. 6. 2020

Za zhotovitele:

.....
Milan Nový
reprezentant sdružení