

## DODATEK č. 7

ke smlouvě o dílo ze dne 19. 12. 2016, číslo smlouvy objednatele  
1578-2016-544101

na zpracování veřejné zakázky „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Opatov v Čechách“

### SMLUVNÍ STRANY:

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Miloš Šimek, vedoucí pobočky Svitavy Ing. Tomáš Haviger, odborný referent
<b>Adresa:</b>	Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	t.haviger@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Sdružení pro KPÚ Opatov v Čechách Reprezentant sdružení První zeměměřická a.s.
<b>Sídlo:</b>	Sokolská 474, 691 45 Podivín
<b>Zastoupen:</b>	Metodějem Skřečkem - místopředsedou představenstva
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Metoděj Skřeček
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Metoděj Skřeček
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	xxx
<b>ID DS:</b>	j9vfvvb
<b>Bankovní spojení:</b>	GE Money Bank
<b>Číslo účtu:</b>	168131813/0600
<b>IČO:</b>	26221543
<b>DIČ:</b>	CZ26221543
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	U Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 3338
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

## I. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku je doplnění položkového výkazu činností v bodě 3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ, na základě dohody zhotovitele a objednatele, o dodatečné služby ve výši jednorázové částky 5000 Kč bez DPH (určené dle hodinových nákladů a ostatních režijních a provozních nákladů) s termínem do 30.6.2020.

Důvodem výše uvedených změn je zapracování změn do kompletní dokumentace návrhu KoPÚ, které vznikly aktualizací návrhu nového uspořádání pozemků na základě aktuálních změn v operátu katastru nemovitostí (změny vlastníka, změny omezení), v období, kdy práce na této části díla byly zastaveny z důvodu vyhlášeného nouzového stavu v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19. V této době došlo také ke zplatnění mapy DKM pro území, která jsou mimo obvod KoPÚ a je nutné navíc provést další kontroly, aby bylo jasné, že se změny s tímto související nedotkly také parcel do KoPÚ vstupujících.

## II.

Tento dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo ze dne 19.12.2016, který nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy tohoto dodatku si ponechá objednatel.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 10.6.2020

V Podivíně dne 10.6.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Ing. Miroslav Kučera**

.....  
**Metoděj Skřeček správce společnosti**

KPÚ pro Pardubický kraj

místopředseda představenstva

Příloha:

1. Položkový výkaz činností KoPÚ Opatov v Čechách ve znění dodatku č. 7