

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Trubín a části k.ú. Černín u Zdic a Počaply“

uzavřené pod č.51/2017-537100 dne 16.11.2017 podle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami

I. O b j e d n a t e l: Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Beroun
Adresa: Pod Hájem 324, Králův Dvůr, 267 01
Králův Dvůr u Berouna
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý
Ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
V technických záležitostech oprávněn jednat: Jitka Vyskočilová, referent Pobočky Beroun
e-mail: beroun.pk@spucr.cz
Bankovní spojení: Česká národní banka
č. účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774

a

II. Z h o t o v i t e l: **GRID, a.s.**
Adresa: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Štefka, předsedou představenstva
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Štefka, Pavel Kugler
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 0275568834/0300
IČ/DIČ: 61251437/CZ61251437
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8925

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo, uzavřená na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Trubín a části katastrálního území Černín u Zdic a Počaply (dále jen KoPÚ).

Příloha č.1 k SOD - KoPÚ v k.ú. Trubín a části k.ú. Černín a Zdic a Počaply

Termín předání dílčího fakturačního celku :
3.5.1 – Vypracování plánu společných zařízení

3.5.1.a – Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

3.5.1.b – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

3.5.1.c – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení záboru půdy stavbami

Termín předání dílčích fakturačních celků se mění z původního termínu 31.10.2019 na nový termín **31.5.2020**.

Odůvodnění: termín odevzdání dílčích fakturačních celků je změněn v důsledku zdržení prací na inženýrsko-geologickém průzkumu, který zajišťoval objednatel.

3.5.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Termín předání dílčího fakturačního celku se mění z původního termínu 30.9.2020 na nový termín **31.3.2021**.

Odůvodnění: posun termínu je v důsledku zdržení prací na inženýrsko-geologickém průzkumu, který zajišťoval objednatel.

Ostatní ustanovení smlouvy a předešlých dodatků se nemění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Praze dne: 15. 6. 2020

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Jiří Veselý
Ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a
hlavní město Praha

.....

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. TRUBÍN a části k.ú. ČERNÍN u Zdic a POČAPLY

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	17	900	15 300	31.10.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	1 500	7 500	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	208	1 000	208 000	31.10.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech	ha	107	1 500	160 500	
	Zjišťování průběhu hranic pozemků řešených lesních porostů	100 bm	135	1 800	243 000	30.5.2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	90	1 600	144 000	30.5.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	10	1 600	16 000	30.5.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	315	500	157 500	31.1.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	315	500	157 500	31.5.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 109 300	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	315	800	252 000	31.5.2020
3.5.1.a.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	60	1 000	60 000	
3.5.1.b.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	45	800	36 000	
3.5.1.c.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	30	1 000	30 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	313	1 200	375 000	31.3.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 3)	4 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					761 600	
3.6.	Mapové dílo	ha	315	600	189 000	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					189 000	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2)	100 bm	150	1200	180 000	do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					180 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 109 300 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	761 600 Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	189 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	180 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 239 900 Kč
DPH 21% v Kč	470 379 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 710 279 Kč

V Praze dne 15. 6. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Jiří Veselý

Jméno, příjmení

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl.m. Praha

1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně její sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.

7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.