

# DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
<b>Sídlo:</b>	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Jiří Veselý, ředitel
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jiří Veselý, ředitel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Josef Zeman, Pobočka Mladá Boleslav
<b>Adresa:</b>	Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav
<b>Telefon:</b>	+420 725 002 569
<b>E-mail :</b>	j.zeman1@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	AGROPROJEKT PSO, s. r. o.
<b>Sídlo:</b>	Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Mgr. Zdeňek Střítecký, jednatel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	XXXXX
<b>Telefon:</b>	XXXXX
<b>E-mail :</b>	XXXXX
<b>ID DS:</b>	784cctd
<b>Bankovní spojení:</b>	ČSOB, a. s.
<b>Číslo účtu:</b>	372520453/0300
<b>IČO:</b>	41601483
<b>DIČ:</b>	CZ41601483
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	KS v Brně, oddíl C, vložka 2171
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	XXXXX
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce:</b>	XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 2 smlouvy o dílo výše uvedené smluvní strany se dohodly:**

**1. Na úpravě termínů dílčích a hlavní částí díla:**

- 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., původní termín 31.5.2020, nový termín **15.10.2020**.
- 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, původní termín 31.8.2020, nový termín **31.1.2021**.
- (3.4.1.- 3.4.5.) Hlavní celek - Přípravné práce celkem, původní termín 31.8.2020, nový termín **31.1.2021**.
- 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, včetně dílčích částí 3.5.i.a, 3.5.i.b a 3.5.i.c), původní termín 31.5.2021, nový termín **31.7.2021**.

**2. Na úpravě (navýšení) měrných jednotek vícepráce dílčích částí díla:**

- 3.4.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. MJ 170 (bm) na 175 MJ, cena za MJ bez DPH v Kč 2 100,- nově celkem bez DPH v Kč 367 500,- Kč.
- 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků **MJ 114 (ha) na 115 MJ**, cena za MJ bez DPH v Kč 550,- nově celkem bez DPH v Kč 63 250,- Kč.
- 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení původně počet **MJ 114 (ha) na 115 MJ**, cena za MJ bez DPH v Kč 1200,- nově celkem bez DPH v Kč 138 000,- Kč.
- 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona původně počet **MJ 114 (ha) na 115 MJ**, cena za MJ bez DPH v Kč 1100,- nově celkem bez DPH v Kč 126 500,- Kč.
- 3.6. Mapové dílo původně počet **MJ 114 (ha) na 115 MJ**, cena za MJ bez DPH v Kč 500,- nově celkem bez DPH v Kč 57 500,- Kč.

## Článek I. se mění Cena za provedení díla

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí **dodatku č. 2** smlouvy.

Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	599 950 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	376 500 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	57 500 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 033 950 Kč
DPH 21%	217 129,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 251 079,50 Kč

#### Odůvodnění:

Důvodem uzavření dodatku je žádost zhotovitele zaevidovaná pod č.j. SPU 163762/2020 ze dne 15. 5.2020 a plánované rozšíření obvodu pozemkové úpravy o přiléhající část k.ú. Střížovice a části sousedního katastrálních území Krpy. K rozšíření obvodu pozemkové úpravy bylo přistoupeno na základě šetření hranic, které se uskutečnilo ve dnech 25 - 27.2.2020 na základě zjištěných nesouladů katastrální mapy a zajištění přístupnosti v návrhu pozemkové úpravy na pozemky z k.ú. Krpy, které v terénu tvoří jeden hospodářský celek na dvou katastrálních územích.

Důvodem pro provedení změn termínů předání dílčích částí díla je nutnost přerušení prací ze strany zhotovitele zásahem vyšší moci. V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vládou České republiky a vydanými mimořádnými opatřeními (COVID-19) bylo znemožněno zhotoviteli dokončení dílčí etapy 3.4.3. v původním termínu t.j. do 31. 5. 2020, neboť v důsledku výše uvedeného nemohlo dojít k došetření rozšířeného obvodu upravovaného území, které nebylo svoláno. V průběhu nouzového stavu nebylo možno na základě rozhodnutí odboru metodiky pozemkových úprav jednat s vlastníky a zasílat korespondenci vlastníkům v rámci zpracování KoPÚ. Z tohoto důvodu nebylo možno ze strany pobočky rozeslat pozvánky k účasti na šetření hranic.

Termín dokončení dílčí etapy 3.4.3. je po akceptaci žádosti objednatelem nově stanoven na 15.10. 2020. Jelikož se zavedením výsledků výše uvedené etapy do katastru nemovitostí souvisí i termíny ukončení na ni navazujících dílčích etap, dochází k posunu termínů i u dílčích etap 3.4.5. nový termín 31.1.2021 a 3.5.1. nový termín 31.7.2021.

Důvodem pro provedení změn měrných jednotek dílčích částí díla je navýšení MJ rozšíření obvodu pozemkové úpravy, ke kterému bylo přistoupeno na základě šetření hranic, které se uskutečnilo ve dnech 25 - 27.2.2020.

## Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 2 je spolu s přílohou položkový výkaz činností je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele 33/2018-537100 ze dne 2.10.2018. Ostatní ustanovení smlouvy upravené dodatkem č. 1 ze dne 9.10.2019 zůstávají beze změny.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne 23. 6. 2020

V Brně dne 23. 6. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Jiří Veselý

---

Ing. Mgr. Zdeňek Střítecký

ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností - příloha k dodatku č.2 - KoPÚ Střížovice

**Položkový výkaz činností - příloha k dodatku č.2 - smlouvy o dílo KoPÚ Střížovice**

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	800	4 800	30.11.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	2 500	7 500	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	109	800	87 200	30.11.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	5	1 400	7 000	
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	175	2 100	367 500	15.10.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	114	550	62 700	30.10.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	115	550	63 250	31.1.2021
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>599 950</b>	<b>31.1.2021</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	115	1 200	138 000	31.7.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	800	16 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	1 200	36 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	2 000	20 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	115	1 100	126 500	<b>28.02.2022</b>

3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					376 500	
3.6.	Mapové dílo	ha	115	500	57 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					57 500	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					599 950 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					376 500 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					57 500 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>1 033 950 Kč</b>	
DPH 21% v Kč					217 129,50 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>1 251 079,50 Kč</b>	

V Praze dne 23. 6. 2020

V Brně dne 23. 6. 2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

Ing. Jiří Veselý

Ing. Mgr. Zdeňek Střítecký

ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

jednatel