

číslo smlouvy zhotovitele: 42/16

číslo smlouvy objednatele: 491-2016-571101/4

## DODATEK č. 4 S M L O U V Y O D Í L O

uzavřené  
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

### mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
<b>Sídlo:</b>	Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 2
<b>Zastoupen:</b>	ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>Adresa:</b>	
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	njicin.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>	
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	EKOTOXA s.r.o. za společnost "EKOTOXA- GEOPORT"
<b>Sídlo:</b>	Brno – Černá Pole, Fišova 403/7, PSČ 602 00
<b>Zastoupen:</b>	jednatel společnosti Dr. Ing. Jiřím Vrubelm
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Dr. Ing. Jiří Vrubel
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	
<b>ID DS:</b>	rdb3fk8
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>	
<b>IČO:</b>	64608531
<b>DIČ:</b>	CZ64608531

<b>ID DS:</b>	rdb3fk8
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54335
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	

(dále jen „zhotovitel“)

Jejíž předmětem a účelem je dle **Čl. I** vypracování návrhu **Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Studénka nad Odrou** (dále jen „KoPÚ“).

Z důvodu epidemiologického stavu onemocnění COVID-19 a na základě usnesení vlády o vydání některých mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ohledně epidemiologické situace tohoto onemocnění byl dne 12.3.2020 vyhlášen nouzový stav, který trval do 15.5.2020, což značně zkomplikovalo práce na projednávání nového uspořádání s vlastníky. V souladu se Smlouvou o dílo a Dodatku č. 1, 2 a 3 smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce, roku tento Dodatek č. 4 ve, kterém dochází ke změně termínu plnění díla.

## PŘEDMĚT DODATKU

1 Změna termín plnění u dílčích částí:

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona **31.12.2020**  
(původní termín dle SOD byl 30.6.2020)

2. Změna termínu je uvedena v **Příloze č.1 k Dodatku č. 4 SOD obj. 491-2016-571101 a zhotov. č. 42/16 - KoPÚ Studénka nad Odrou**, která je nedílnou součástí tohoto dodatku a mění se takto:

3.2. Návrhové práce						
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1129	570	643 530	<b>31.12.2020</b>

Ostatní články **Smlouvy o dílo č. 491-2016-571101** objednatele a č. **42/16** zhotovitele zůstávají beze změny.

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne: 23.06.2020

**Z a o b j e d n a t e l e:**

V Opavě dne: 17.06.2020

**Z a z h o t o v i t e l e:**

.....  
Mgr. Dana Lišková  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

.....  
Dr. Ing. Jiří Vrabel  
jednatel společnosti  
vedoucího společníka smlouvy o sdružení  
do společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“

Příloha k Dodatku č. 4 smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Studénka nad Odrou - Položkový výkaz činností

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	31	500	15 500	1.12.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	1 500	9 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	1120	450	504 000	1.12.2016
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	266	1 000	266 000	1.7.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	400	0	1.7.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	1120	250	280 000	1.12.2016
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	980	260	254 800	1.12.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - rozšíření o řešené pozemky	ha	149	260	0	1.12.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					1 329 300	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1129	400	451 600	15.4.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	150	1 000	150 000	15.3.2019
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	310	160	49 600	15.3.2019
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	160	8 000	15.3.2019
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1129	570	643 530	31.12.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 1)	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					1 332 730	
<b>3.3.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	1129	300	338 700	do 3 měsíců od výzvy zadavatele nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					338 700	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	350	300	105 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					105 000	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 329 300 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 332 730 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	338 700 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	105 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>3 105 730 Kč</b>
DPH 21% v Kč	652 203 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 757 933 Kč</b>

V Ostravě dne 23.06.2020

V Opavě dne 17.06.2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 Mgr. Dana Lišková  
 ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
 pro Moravskoslezský kraj

.....  
**Dr. Ing. Jiří Vrubeľ**  
 jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,  
 vedoucího společníka smlouvy o sdružení do společnosti  
 „EKOTOXA-GEOPORT“

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.



