

**DODATEK č. 5 SMLOUVY O DÍLO****č. 505-2015-505101***(dále jen „Dodatek“)***uzavřený**podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jaroslava Kheková, vedoucí Pobočky Písek
<b>Adresa:</b>	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
<b>Telefon:</b>	xxxxxxx
<b>E-mail :</b>	e.schmidtmajerova@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

<b>Zhotovitel:</b>	Ing. Helena Krausová (reprezentant sdružení Ing. Helena Krausová a GROMA PLAN s.r.o.)
<b>Sídlo:</b>	xxxxxxxx326 00 Plzeň
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Helena Krausová
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Helena Krausová
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxx
<b>ID DS:</b>	-
<b>Bankovní spojení:</b>	xxxxxxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxxxxxx
<b>IČO:</b>	72274433
<b>DIČ:</b>	xxxxxxx
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	-
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	Ing. Helena Krausová

(dále jen „zhotovitel“)

## Článek I.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 29. 6. 2015 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Heřmaň**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) a uzavřených dodatcích č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4.

## Článek II.

### Předmět dodatku

1. Změna měrných jednotek fakturačního celku **3. 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM** z důvodu žádostí vlastníků o vytyčení pozemků.

#### **Původní znění:**

3. 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM – počet MJ: 10, cena za MJ bez DPH v Kč: 1000, cena bez DPH celkem v Kč: 10 000

#### **Nové znění:**

3. 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM – počet MJ: 161, cena za MJ bez DPH v Kč: 1000, cena bez DPH celkem v Kč: 161 000

2. Nové znění Výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.

## Článek III.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele

25. 6. 2020

Za zhotovitele:

25. 6. 2020

.....  
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
Ing. Helena Krausová  
reprezentant sdružení

V technických záležitostech:

25. 6. 2020

.....  
Ing. Jaroslava Kheková  
vedoucí Pobočky Písek

Za správnost:

.....  
Ing. Jarmila Najmanová  
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha – Položkový výkaz činností pro KoPÚ Heřmaň

Položkový výkaz činností - Příloha Dodatku č. 5 SOD - KoPÚ Heřmaň

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	15	1 000	15 000	31. 10. 2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	2 000	10 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ (v trvalých i mimo trvalé porosty)	ha	468	500	234 000	31. 3. 2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	670	100	67 000	30. 9. 2016
	Vodohospodářská studie	ha	468	200	93 600	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	90	1 300	117 000	31. 7. 2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	318	1 300	413 400	31. 8. 2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	659	300	197 700	28. 2. 2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 147 700</b>	<b>30. 4. 2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	464	450	208 800	30. 6. 2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	75	300	22 500	30.6.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	13	1 000	13 000	30.6.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	50	900	45 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	110	300	33 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	300	12 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	464	550	255 200	<b>30. 4. 2018</b>
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	10 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>619 500</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	659	300	197 700	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>197 700</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM.</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	161	1 000	161 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>161 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>				
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč				1 147 700 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč				619 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč				197 700 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč				161 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>				<b>2 125 900 Kč</b>
DPH 21% v Kč				446 439 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>				<b>2 572 339 Kč</b>

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.**  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
**Ing. Helena Krausová**  
reprezentant sdružení

.....  
**Ing. Jaroslava Kheková**  
vedoucí Pobočky Písek