

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 251/2014,
číslo smlouvy objednatele: 1157-2014-544101 ze dne 9. 12. 2014

„KoPÚ Ronov nad Doubravou“

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: **ČR – Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Adresa: B. Němcové 231, 530 02 Pardubice
Ve smluvních záležitostech Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
oprávněn jednat:
Tel.: 727 966 748
e-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz
V technických záležitostech Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim
oprávněn jednat: Dana Volencová DiS., vrchní referent Pobočky Chrudim
Tel.: xxx
e-mail: d.volencova@spucr.cz
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774 / CZ01312774
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **GAP Pardubice s.r.o.**
Adresa: Pražská 135, 530 06 Pardubice
Ve smluvních záležitostech Ing. Zbyněk Pilař, jednatel
oprávněn jednat:
V technických záležitostech Ing. Zbyněk Pilař
oprávněn jednat:
Tel./fax: xxx
e-mail: xxx
Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s. Pardubice
Číslo účtu: 9708402524/0600
IČ/DIČ: 60934875/CZ60934875
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KOS v Hradci Králové, pod č.j. 6114
(dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XI. bodu 4 a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě ke KoPÚ Ronov nad Doubravou jsou dodatečné služby u KoPÚ Ronov nad Doubravou, které nebyly obsaženy v původní kalkulaci nabídkové ceny a jsou nezbytné pro provedení původních služeb. Jedná se o přepracování dokumentace nároků a aktualizaci návrhu a PSZ v souvislosti se zrušením rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav. Na základě výše uvedených skutečností dochází ke stanovení nových termínů pro fakturační celky 1.6.a Aktualizace dokumentace nároků vlastníků, 2.2.b Aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků, vč. aktualizace PSZ a 2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ a ucelené části 2. Návrhové práce.

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází ke změně následujících ustanovení smlouvy o dílo:

V článku V. Čas a místo předání díla se mění body 2 a 3 takto:
2. Termín ukončení 1. hlavního fakturačního celku „Přípravné práce“ **do 31. 10. 2020**,

3. Termín ukončení 2. hlavního fakturačního celku „Návrhové práce“ **do 31. 05. 2021.**

V článku VII. Cena za provedení díla se mění bod 1. takto:

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem, se zahrnutím dodatečných služeb na základě odůvodněných nepodstatných změn hodnoty závazku. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 3. Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.6.) bez DPH	981 800,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	770 500,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	361 000,- Kč
Celková cena bez DPH	2 113 300,- Kč
DPH	443 793,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 557 093,- Kč

V příloze ke Smlouvě o dílo – položkovém výkaze činností se doplňují položky s cenou a termíny následovně:

1.6.a Aktualizace dokumentace nároků vlastníků
cena bez DPH celkem: 58 000 Kč termín ukončení do: **31. 10. 2020**

2.2.b Aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků, vč. aktualizace PSZ
cena bez DPH celkem: 40 000 Kč termín ukončení do: **31. 03. 2021**

Dále se mění termín u stávající položky 2.3.:

2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ termín ukončení do: **31. 05. 2021.**

Položkový výkaz činností je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

V Pardubicích dne 1.7.2020

V Pardubicích dne 30.6.2020

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....
Ing. Zbyněk Pilař
jednatel společnosti

Příloha: upravený výkaz činností