

## DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: 953-2018-529101 ze dne 5. 10. 2018 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Bezvěrov u Teplé uzavřené (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), ve znění pozdějších předpisů,

mezi

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

**Sídlo:** Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

**Zastoupen:** Ing. Šárkou Václavíkovou,  
ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Šárka Václavíková,  
ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Cheb

**Adresa:** Evropská 1605/8, 350 02 Cheb

**Tel.:** +420 727 956 741

**E-mail:** t.valina@spucr.cz

**ID DS:** z49per3

**Bankovní spojení:** Česká národní banka

**Číslo účtu:** 3723001/0710

**IČO:** 01312774

**DIČ:** CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** HRDLIČKA spol. s r.o.

**Sídlo:** nám. 9 května 45, 266 01 Tetín

**Zastoupen:** Jaromírem Proškem, prokurista společnosti

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Jaromír Prošek, prokurista společnosti

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** xxxxxxxx

**Tel.:** xxxxxxxx

**E-mail:** xxxxxxxx

**ID DS:** caxt3mz

**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Beroun

**Číslo účtu:** 300345131/0100

**IČO:** 18601227

**DIČ:** CZ18601227

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu s ustanovením Čl. XII. bodu 12.2. Smlouvy o dílo uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v článku I. tohoto dodatku.

## **Čl. I**

### **Vymezení rozsahu změn**

#### **1) Změna údajů v identifikaci objednatele**

Na základě personálních změn na straně objednatele dochází ke změně identifikačních údajů objednatele ve Smlouvě:

##### **Původní znění:**

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
<b>Sídlo:</b>	Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Vratislav Vaigelt, vedoucí Pobočky Cheb
<b>Adresa:</b>	Evropská 1605/8, 350 02 Cheb
<b>Telefon:</b>	+420 727 956 741
<b>E-mail:</b>	v.vaigelt@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

##### **Nové znění:**

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
<b>Sídlo:</b>	Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Cheb
<b>Adresa:</b>	Evropská 1605/8, 350 02 Cheb
<b>Telefon:</b>	+420 727 956 741
<b>E-mail:</b>	t.valina@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710  
 IČO: 01312774  
 DIČ: CZ01312774 – není plátce DPH  
 (dále jen „objednatel“)

## 2) Změna termínů dokončení dílčích částí

Termíny ukončení níže uvedených dílčích částí Položkového výkazu činností – Přílohy ke Smlouvě se mění následovně:

### Původní znění:

Hlavní celek/dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	70	2 900	203 000	30.6.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	9 000	0	30.6.2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	1	5 000	5 000	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	353	330	116 490	31.10.2020
	Studie odtokových poměrů	ha	0	9 000	0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	353	330	116 490	30.11.2020
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>786 080</b>	<b>30.11.2020</b>

### Nové znění:

Hlavní celek/dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	70	2 900	203 000	<b>30.9.2020</b>
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	9 000	0	<b>30.9.2020</b>
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	1	5 000	5 000	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	353	330	116 490	31.10.2020
	Studie odtokových poměrů	ha	0	9 000	0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	353	330	116 490	<b>28.2.2021</b>
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>786 080</b>	<b>28.2.2021</b>

Ostatní údaje uvedené v Položkovém výkazu činností – Příloze ke Smlouvě zůstávají beze změny.

## 3) Odůvodnění

Příloha ke Smlouvě se mění v důsledku nemožnosti provádět práce na pozemkových úpravách (pozastavení prací s přímou účastí vlastníků pozemků) v období nouzového stavu, vyhlášeného vládou ČR a mimořádnými opatřeními vydanými Ministerstvem zdravotnictví ČR, která se týkala omezení pohybu obyvatel v souvislosti s šířením nákazy nemoci COVID- 19:

- odvolání původního termínu zjišťování a šetření průběhu hranic obvodu KoPÚ

- v souvislosti s výše uvedeným i prodloužení zpracování a kontrola dokumentace, která bude probíhat v termínech prázdnin a dovolených

## **Čl. II. Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má platnost originálu.
3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Ta ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Karlových Varech dne 30. 6. 2020

V Tetíně dne 25. 6. 2020

.....  
za objednatele:

Ing. Šárka Václavíková  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Karlovarský kraj

.....  
za zhotovitele:

Jaromír Prošek, prokurista  
HRDLIČKA spol. s r.o.