

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo číslo objednatele 952-2018-529101 ze dne 5. 10. 2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 7. 10. 2019 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Beranov a přilehlé části k.ú. Teplá (dále jen „Smlouva“) uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), ve znění pozdějších předpisů,

mezi smluvními stranami:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Sídlo: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

Zastoupen: Ing. Šárkou Václavíkovou,
ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková,
ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Cheb

Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb

Telefon: +420 727 956 741

E-mail: t.valina@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: HRDLIČKA spol. s r.o.

Sídlo: nám. 9 května 45, 266 01 Tetín

Zastoupen: Jaromírem Proškem, prokurista společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jaromír Prošek, prokurista společnosti

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxx

Telefon: xxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxx

ID DS: caxt3mz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Beroun

Číslo účtu: 300345131/0100

IČO: 18601227

DIČ: CZ18601227

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za
zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu s ustanovením Čl. XII. bodu 12.2. Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v článku I. tohoto dodatku.

Čl. I

Vymezení rozsahu změn

1) Změna údajů v identifikaci objednatele

Na základě personálních změn na straně objednatele dochází ke změně identifikačních údajů objednatele ve Smlouvě o dílo:

Původní znění:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Sídlo:	Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupen:	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Cheb
Adresa:	Evropská 1605/8, 350 02 Cheb
Telefon:	+420 727 956 741
E-mail:	v.vaigelt@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Nové znění:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Sídlo:	Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupen:	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Cheb
Adresa:	Evropská 1605/8, 350 02 Cheb
Telefon:	+420 727 956 741
E-mail:	t.valina@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774

DIČ:

CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

2) Změna termínů dokončení dílčích částí

Termíny ukončení níže uvedených dílčích částí Položkového výkazu činností – Přílohy ke Smlouvě se mění následovně:

Původní znění:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/213 Sb.	100 bm	127	2 300	292 100	30.6.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	74	2 700	199 800	30.6.2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	2	6 000	12 000	
3.4.4	Rozbor současného stavu	ha	306	330	100 980	31.10.2020
	Studie odtokových poměrů	ha	0	9 000		
3.4.5	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	306	330	100 980	30.11.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					997 860	30.11.2020

Nové znění:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/213 Sb.	100 bm	127	2 300	292 100	30.9.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona	100 bm	74	2 700	199 800	30.9.2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	2	6 000	12 000	
3.4.4	Rozbor současného stavu	ha	306	330	100 980	31.10.2020
	Studie odtokových poměrů	ha	0	9 000		
3.4.5	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	306	330	100 980	31.3.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					997 860	31.3.2021

Ostatní údaje uvedené v Položkovém výkazu činností – Příloze ke Smlouvě zůstávají beze změny.

3) Odůvodnění

Příloha ke Smlouvě se mění v důsledku nemožnosti provádět práce na pozemkových úpravách (pozastavení prací s přímou účastí vlastníků pozemků) v období nouzového stavu, vyhlášeného vládou ČR a mimořádnými opatřeními vydanými Ministerstvem zdravotnictví, která se týkala omezení pohybu obyvatel v souvislosti s šířením nákazy nemoci COVID- 19:

- odvolání původního termínu zjišťování a šetření průběhu hranic obvodu KoPÚ
- odvolání termínu zjišťování a průběhu vlastnických hranic neřešených pozemků dle § 2 zákona
- v souvislosti s výše uvedeným i prodloužení zpracování a kontrola dokumentace, která bude probíhat v termínech prázdnin a dovolených

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 2 ke Smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má platnost originálu.
3. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou Dodatkem č. 2 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Karlových Varech dne 30. 6. 2020

V Tetíně dne 25. 6. 2020

.....
za objednatele:

Ing. Šárka Václavíková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj

.....
za zhotovitele:

Jaromír Prošek, prokurista
HRDLIČKA spol. s r.o.