

## DODATEK č. 7

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 763-2015-521101 a  
č. zhotovitele: 151036, uzavřené dne 18. 8. 2015

### KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K. Ú. ÚSTÍN

#### Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, <b>Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj</b>
Adresa:	Blanická 1, 779 00 Olomouc
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL. M.
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky Olomouc
Adresa pobočky:	Ing. Ivan Polách, odborný rada Pobočky Olomouc Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Tel.:	xxxxx, xxxxx
E-mail:	<a href="mailto:olomouc.pk@spucr.cz">olomouc.pk@spucr.cz</a>
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

#### a

Zhotovitel:	GEOCENTRUM, spol. s.r.o., zeměměřická a projekční kancelář
sídlo:	tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00, Olomouc
zastoupený:	jednatel Petrem Liškou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Petr Liška, jednatel společnosti
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx xxxxx
Tel.:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	6ejp63k
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Číslo účtu:	59309811/0100
IČ:	47974460
DIČ:	CZ47974460

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Ostravě, oddíl C, spis.zn. 5555  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx  
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu  
KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxx  
dále jen „zhotovitel“.

## Předmět dodatku

Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo je nepodstatná změna závazku ze smlouvy, a to dodatečné služby (navýšení počtu měrných jednotek) u hlavního celku:

### 3.4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM z původních 50 MJ (100 bm) na 63 MJ

#### Odůvodnění:

Důvodem pro navýšení počtu měrných jednotek je reálný počet MJ vyplývající z obdržených žádostí vlastníků o vytyčení pozemků dle ust. § 12 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění v katastrálním území Ústín.

**Celková cena dodatečných služeb činí 7 800,- Kč**, o tuto částku bude navýšena celková cena za dílo.

Upravený počet měrných jednotek u hlavního celku je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, zvýrazněn červenou barvou.

Výše uvedené změny představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, dodatek č. 7 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

## ČI. II.

### Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI., bodě 6.1. smlouvy o dílo se mění takto:

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5. + 3.1.4.a) bez DPH	541 100 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	525 140 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH	123 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH	37 800 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 227 040 Kč</b>
DPH 21%	257 678 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 484 718 Kč</b>

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

## ČI. III.

### Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 763-2015-521101 a č. zhotovitele: 151036, uzavřená dne 18. 8. 2015, ve znění dodatků č. 1 až 6 nemění.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Příloha časový harmonogram prací je nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a

o registru smluv (zákon o registru smluv) smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne: 1. 7. 2020

**Za objednatele:**

.....  
JUDr. Roman Brnčal, LL. M.,  
ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Olomoucký kraj

V Olomouci dne: 30. 6. 2020

**Za zhotovitele:**

.....  
Petr Liška, jednatel společnosti  
GEOCENTRUM, spol. s r.o.

## Příloha k dodatku č. 7 Smlouvy o dílo - KoPÚ Ústín

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	40	400	16 000	30.6.2016
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU	ha	410	390	159 900	30.6.2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	410	230	94 300	31.8.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesnění obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných GPL na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	129	1 300	167 700	31.8.2016
	Upřesnění obvodu KoPÚ ve smyslu Dodatku č. 2		6			
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	410	220	90 200	31.10.2016
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					535 900	<b>31.3.2017</b>
3.1.4.a	Zjišťování hranic pozemků neřešených	100 bm	4	1 300	5 200	<b>30.9.2017</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	410	470	192 700	<b>31.5.2017</b>
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro navržená opatření - 10 sond, hloubka 3 m	bm	30	900	27 000	31.5.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	67	500	33 500	31.5.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	98	380	37 240	31.5.2017
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	1 600	0	31.5.2017
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	410	470	192 700	30.3.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	14 000	42 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					525 140	<b>31.5.2018</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	410	300	123 000	do 3 měsíců od nabytí PM 1.R
<b>Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					123 000	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	63	600	37 800	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					37 800	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5. + 3.1.4.a) bez DPH	541 100 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	525 140 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH Kč	123 000 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	37 800 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 227 040 Kč</b>
DPH 21% v Kč	257 678 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 484 718 Kč</b>

V Olomouci dne 1. 7. 2020

V Olomouci dne 30. 6. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

.....  
Petr Liška, jednatel společnosti

jednatel společnosti GEOCENTRUM spol. s r.o.