

Dodatek č. 1 **SMLOUVY O DÍLO**

č. 3-2020-514202

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Pobočka Jičín

Adresa: Havlíčkova 56, 506 01 Jičín

zastoupený:

Ing. Jaromírem Krejčím, vedoucím Pobočky
Jičín

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaromír Krejčí, vedoucí Pobočky Jičín

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Markéta Šťastná

Tel.: xxxxxxxxx

E-mail: m.stastna@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

“Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.”

Sídlo: Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený: Ing. Jaroslavem Jakoubkem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxx

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s

Číslo účtu: 341302664/0600

IČ/DIČ: 64255611 / CZ64255611

ID DS: gv6y8j4

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C vložka 8321.

(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Projektová dokumentace - vodní nádrž
VN2, biokoridor K19 a polní cesta C-19 v k.ú. Veliš u Jičína**“

Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného data tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na vytvoření projektové dokumentace s názvem „**Projektová dokumentace- vodní nádrž VN2, biokoridor K19 a polní cesta C-19 v k.ú. Veliš u Jičína**“, č.j. smlouvy objednatele 3-2020-514202.

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu vládou ČR v souvislosti s výskytem COVID-19 nemohl projektant svolat KD za účelem projednání návrhu ve fázi zpracování projektové dokumentace a pokračovat v projekčních pracích, proto se prodlužuje termín předání díla o 2 měsíce.

Na základě dohody smluvních stran dochází ke změně následujících bodů smlouvy:

Čl. III. Termín plnění

Původní znění:

3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

- a) projektová dokumentace: 30. 6. 2020
- b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): 20. 11. 2020

Nové znění:

3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

- a) projektová dokumentace: **31. 8. 2020**
- b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): **20. 01. 2021**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel
2. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými podpisy.

V Jičíně dne 26.6.2020

Ve Vysokém Mýtě dne 26.6.2020

.....
Ing. Jaromír Krejčí
vedoucí Pobočky Jičín

.....
Ing. Jaroslav Jakoubek
jednatel společnosti