

**Záznam z výrobního výboru akce:
"Realizace společných zařízení KoPÚ Medlov u Uničova – II. etapa"**

konaného 15. března 2018 v kanceláři obecního úřadu Medlov

Přítomni dle prezenční listiny:

Obec Medlov
Státní pozemkový úřad (Olomouc)
AGPOL s.r.o., Olomouc
AGPOL s.r.o., Olomouc
MESPOL Medlov, a.s.
Farma Holubice

Ing. Marcela Berger Smrčková
Ing. Michal Malý
Ing. Jakub Feltl, Ph.D.
Martin Kysela
Ing. Josef Smyčka
Jakub Smyčka

Investorem akce je - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc

Účel jednání:

Zástupce AGPOL s.r.o., Olomouc svolal zúčastněné z důvodu předložení vypracovaného návrhu jednotlivých stavebních objektů a případného doplnění požadavků ze strany uživatelů zemědělských pozemků případně obce.

Řešené objekty:

SO 01 – Hlavní polní cesta HC4c s IP17 - P5,0/30, s asfaltovým povrchem v délce 1529 m

Bylo odsouhlaseno navrhované řešení polní cesty. Bylo dohodnuto, že v místě napojení na silnici III/44412, bude proveden propustek a dojde k pročištění stávajícího příkopu. Dále bylo dohodnuto, že v IP budou vysazeny stromy s větším obvodem kmínku - 18/20 cm.

SO 02 – Hlavní polní cesta HC7 - P5,0/30, s asfaltovým povrchem v délce 529 m

Bylo odsouhlaseno navrhované řešení polní cesty. Bylo dohodnuto, že stávající drenážní potrubí vedoucí pod navrhovanou polní cestou, bude od plotu firmy MESPOL nahrazeno novým drenážním potrubím (beton – DN 400) a to po stávající šachtu, u které bude osazena nová betonová skruž s poklopem).

V trase navrhované cesty se nachází ještě vodoměrná šachta se dvěma vodoměry. Podklady k vodoměrné šachtě a vodovodu dodají zástupci firmy MESPOL. Dle e-mailu ze dne 20. 3. 2018 je revizní šachta s vodoměrem, která se nachází u plotu areálu firmy MESPOL a leží v trase plánované HC7 nefunkční a je možno ji zcela zrušit.

V době jednání nebyla ještě majetkově vypořádána část parcely 739/11 (52 m²) určena pro realizaci polní cesty. Tato část parcely by měla být převedena do majetku obce pokud možno co nejdříve.

SO 03 – Hlavní polní cesta HC3b s IP12 a IP13 - P5,0/30, s asfaltovým povrchem v délce 980 m

Bylo odsouhlaseno navrhované řešení polní cesty. Bylo dohodnuto, že v místě napojení na cyklostezku, budou osazeny značky „Stezka pro cyklisty“ a „Konec stezky pro cyklisty“.

Další body jednání:

Zástupcům obce a firmy MESPOL byly k podpisu předány „Souhlasy pro provedení inženýrsko-geologického průzkumu“. Ten by se měl uskutečnit v průběhu měsíce dubna. Čím dříve tím lépe. Situace sond byla přítomným prezentována. Plánované sondy jsou rovněž vyznačeny na situacích, které jsou součástí zápisu z jednání.

Dle průběhu jednání zapsal:

Ing. Jakub Feltl, Ph.D.

Podpisy přítomných viz prezenční listina

z projednání

kterého se účastnili dne 15. 3. 2018

[illegible]