

## DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO  
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

### Smluvní strany:

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj  
Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc  
Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.,  
ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,  
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky  
Olomouc  
Jana Bortlová, Pobočka Olomouc  
Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky  
Prostějov Ing. Daniel Gottvald, Pobočka  
Prostějov  
Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky  
Přerov  
Ing. Alžběta Šamánková, Pobočka Přerov  
xxxxx  
Tel. olomoucky.kraj@spucr.cz  
E-mail: z49per3  
ID DS: ČNB  
Bankovní spojení: 3723001/0710  
Číslo účtu: 01312774  
IČO: CZ01312774 - není plátce DPH  
DIČ:  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **GEOCENTRUM, spol. s r.o.**  
**zeměměřická a projekční kancelář**  
Sídlo: tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00, Olomouc  
Zastoupený: Petrem Liškou, jednatelem společnosti  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Petr Liška, jednatel společnosti  
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx  
Tel.: xxxxx  
E-mail: xxxxx  
ID DS: 6ejp63k  
Bankovní spojení: KB, a.s.  
Číslo účtu: 59309811/0100  
IČO: 47974460  
DIČ: CZ47974460  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Ostravě, oddíl C, vložka  
5555.

(dále jen „**zhotovitel**“).

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

## **Čl. I Předmět dodatku**

1.1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění uvedeného v Čl. IV, odst. 4.2 smlouvy o dílo, a to z původní termínu 31.07.2020 na nový termín 15.09.2020.

Původně sjednané znění čl. IV. Termín a místo plnění, odstavce 4.2 smlouvy o dílo č. 217-2020-521101, se ruší a nahrazuje se novým zněním následovně:

Ukončení činnosti: zhotovitel dokončí veškeré terénní práce a související zpracování dokumentace vytyčení a předá objednateli kompletní dokumentaci celého díla do **15.09.2020**.

Odůvodnění:

Důvodem posunutí termínu pro vytyčení a předání pozemků v k. ú. Komárov u Mladějovic a Vilémovu Litovle je osetí pozemků ozimou řepkou a obilovinami.

## **Čl. II Závěrečná ustanovení**

- 2.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo, č. smlouvy objednatele: 217-2020-521101, nemění.
- 2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 08.07.2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....  
Petr Liška,  
jednatel společnosti