

## Dodatek č. 8

k uzavřené smlouvě o dílo na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy  
v katastrálním území Opavské Předměstí, č. smlouvy objednatele: 4/2011, č. smlouvy  
zhotovitele: 109-2418-11 ze dne 11.5.2011

### Smluvní strany:

|                                              |                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objednatel:</b>                           | ČR - Státní pozemkový úřad<br>Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj<br>Pobočka Bruntál<br>Partyzánská 7, 792 01 Bruntál |
| jednající:                                   | Ing. Pavel Zouhar, vedoucí pobočky Bruntál                                                                                        |
| tel.:                                        |                                                                                                                                   |
| e-mail:                                      | bruntal.pk@spucr.cz                                                                                                               |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Pavel Zouhar, Bc. Martin Rechterík                                                                                           |
| tel.:                                        |                                                                                                                                   |
| e-mail:                                      | p.zouhar@spucr.cz / m.rechterik@spucr.cz                                                                                          |
| bankovní spojení:                            |                                                                                                                                   |
| číslo účtu:                                  |                                                                                                                                   |
| IČ/DIČ:                                      | 01312774/CZ01312774 - není plátce DPH                                                                                             |

(dále jen „objednatel“)

|                                                                                       |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Zhotovitel:</b>                                                                    | AGROPROJEKT PSO s.r.o.                   |
| Adresa:                                                                               | Slavičková 840/1b, 638 00 Brno           |
| Zastoupený:                                                                           | Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:                                           | Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel     |
| V technických záležitostech oprávněn jednat:                                          | , ředitel                                |
| Bankovní spojení:                                                                     |                                          |
| Číslo účtu:                                                                           |                                          |
| IČ/DIČ:                                                                               | 41601483/CZ41601483                      |
| Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně oddíl C, vložka 2171. |                                          |

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo.

### Čl. I

#### Předmět a důvod dodatku

1. Z důvodu nouzového stavu vyhlášeného vládou České republiky v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 ode dne 12.3.2020 do 17.5.2020 a následných omezení týkajících se

volného pohybu osob a osobních jednání, nebylo možné pokračovat v řádném plnění smlouvy o dílo na vyhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Opavské Předměstí.

Proto se na základě žádosti zhotovitele ze dne 21. 5. 2020 **mění termín ukončení** uvedený v příloze č. 1 ke smlouvě o dílo takto:

| Ucelená část, fakturační celek |                                                                                                  | Termín ukončení |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2.4.1.                         | Vypracování aktualizovaného návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | 30. 9. 2020     |

## **Čl. II**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Bruntále dne: 30.6.2020

V Brně dne: 28.6.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Pavel Zouhar  
vedoucí pobočky Bruntál

.....  
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký  
jednatel

Příloha:

1. Příloha č. 1 k SOD č. obj. 4/2011, č. zhotovitele 109-2418-11

Příloha č. 1 k SOD č. obj. 4/2011 č. zhotov. 109-2418-11 - KPÚ Opavské Předměstí

|                                                                                           | Ucelená část, fakturační celek                                                                                                                                                                                                                         | MJ               | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení <sup>1)</sup>    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1. Přípravné práce - ucelená část č. 1                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |          |                         |                          |                                  |
| 1.1.                                                                                      | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu                                                                                                                                                                                                              | ha               | 1327     | 100                     | 132 700                  | 10.12.2011                       |
| 1.2.                                                                                      | Polohopisné zaměření zájmového území včetně dohledání a ověření stávajícího bodového pole a jeho doplnění                                                                                                                                              | ha               | 1327     | 550                     | 729 850                  | 10.12.2011                       |
| 1.3.                                                                                      | Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území - zjišťování hranic pozemků vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace                                                                                                                                | 100bm            | 406      | 1500                    | 609 000                  | 10.06.2012                       |
| 1.4.                                                                                      | Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených dle S 2 zák. vč. vytyčení a stabilizace                                                                                                                                                                | 100bm            | 16       | 1200                    | 19 200                   | 10.06.2012                       |
| 1.5.                                                                                      | Dokumentace nároků vlastníků                                                                                                                                                                                                                           | ha               | 1327     | 200                     | 265 400                  | 10.11.2012                       |
| 1.5.1.                                                                                    | Vyhotovení aktualizace dokumentace nároků vlastníků                                                                                                                                                                                                    | ks <sup>2)</sup> | 1        | 175 400                 | 175 400                  | 30.11.2019                       |
| Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.1) bez DPH (Kč)                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |          |                         | 1 931 550                |                                  |
| 2. Návrhové práce - ucelená část č. 2                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |          |                         |                          |                                  |
| 2.1.                                                                                      | Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování a schválení RDK)                                                                                                                                         | ks <sup>2)</sup> | 1        | 450 000                 | 450 000                  | 31.10.2014                       |
| 2.2.                                                                                      | Výškopisné zaměření zájmového území                                                                                                                                                                                                                    | ha               | 40       | 700                     | 28 000                   | 30.04.2014                       |
| 2.3.                                                                                      | Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení, podélné profily a příčné řezy společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně předběžných geotechnických průzkumů a výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení | 100bm            | 150      | 1 000                   | 150 000                  | 31.10.2014                       |
| 2.4.                                                                                      | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků                                                                                                                                                                                                           | ha               | 1327     | 1 000                   | 1 327 000                | 30.09.2015                       |
| 2.4.1.                                                                                    | Vypracování aktualizovaného návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona                                                                                                                                                       | ks <sup>2)</sup> | 1        | 285 000                 | 285 000                  | 30.9.2020                        |
| 2.5.                                                                                      | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ                                                                                                                                                                                                            | pare             | 3        | 5 000                   | 15 000                   | do 1 měsíce od výzvy objednatele |
| Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH (Kč)                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |          |                         | 2 255 000                |                                  |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |          |                         |                          |                                  |
| 3.1.                                                                                      | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPU včetně stabilizace                                                                                                                                                                                              | 100bm            | 440      | 500                     | 220 000                  | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| 3.2.                                                                                      | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI                                                                                                                                                                                                              | ha               | 1327     | 250                     | 331 750                  | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH (Kč) |                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |          |                         | 551 750                  |                                  |

| <b>Rekapitulace</b>                                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.1.) bez DPH (Kč)                                       | <b>1 931 550</b> |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH (Kč)                                          | <b>2 255 000</b> |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3 2.) bez DPH (Kč) | <b>551 750</b>   |
| <b>Celková cena bez DPH (Kč)</b>                                                           | <b>4 738 300</b> |
| DPH (část 20% a část 21%)                                                                  | 977 692          |
| <b>Celková cena díla včetně DPH (Kč)</b>                                                   | <b>5 715 992</b> |

<sup>1)</sup> Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

<sup>2)</sup> Vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou

V Bruntále dne: 30.6.2020

V Brně dne: 28.6.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Pavel Zouhar  
vedoucí pobočky Bruntál

.....  
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký  
jednatel