

Dodatek č.9
ke Smlouvě o dílo č. 759-2015-508101 uzavřené dne 8.9.2015
(dále jen „Smlouva o dílo“)

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený: PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou MBA, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha MBA, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Anna Havlíková, odborný referent,
Pobočka Děčín

Adresa: ul. 28. října 979/19, 405 01 Děčín I.
Tel: +420 727956725
E-mail: a.havlikova@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Reprezentant sdružení:

Zhotovitel: AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant společného plnění závazku dodavatelů
PROJEKCE&AREA
Sídlo: U Elektry 650/2, PSČ 198 00 Praha 9
IČ: 25094459
DIČ: CZ25094459

Člen sdružení:

Zhotovitel: Ing. Jindřich Jíra
Sídlo: Lesná
IČ: 43820654
DIČ:

Zastoupený: Milanem Novým, jednatelem AREA G.K. spol. s r. o.

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový

V technických záležitostech je oprávněn jednat:

Tel:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

jyemôry

Komerční banka a.s.

19-4040960207/0100

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C49143

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav:

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav a vytyčení pozemků:

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět díla smlouvy:

Vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Loučky u Verneřic“

Místo plnění veřejné zakázky: katastrální území Loučky u Verneřic

Čl. I

Předmět a účel dodatku smlouvy

1. Předmětem dodatku č. 9 smlouvy je úprava počtu MJ a změna termínu ukončení etapy 3.4. vytyčení pozemků.
2. Ke změně termínu dochází na základě žádosti zhotovitele z 29. 6. 2020 - z důvodu nastalé mimořádné události, konkrétně vyhlášení nouzového stavu na území ČR a vládních opatření k prevenci šíření onemocnění COVID-19, nebylo možné jednat s vlastníky a z tohoto důvodu byly posunuty terénní práce zhotovitele u všech prováděných prací na pozdější dobu, tím došlo k naplnění kapacit zhotovitele s nutností posunu termínu.
3. Změna MJ je zpřesněna dle požadavků vlastníků na vytyčení pozemků dle žádostí, doručených na Pobočku Děčín a projednání požadavků s vlastníky. Z původního počtu 700 MJ dochází ke změně na 479 MJ.
4. Dále tímto dodatkem dochází k administrativní úpravě úvodní strany, kde byl doplněn člen sdružení.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 759-2015-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Loučky u Verneřic“.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 10. 7. 2020

V Praze dne 10. 7. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

Milan Nový
reprezentant společného plnění závazku
dodavatele PROJEKCE & AREA G.K.

Příloha:

1. Příloha ke smlouvě o dílo – KoPÚ Loučky u Verneř

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Loučky u Verneřic

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	15	600	9000,-	31. 3. 2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	1 800	9000,-	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU	ha	742	600	445 200,-	30. 6. 2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	742	100	74 200,-	31. 8. 2016
	Vodohospodářská studie	ha	2 200	20	44 000,-	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	109	1 200	130 800,-	23. 11. 2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	124	1 300	161 200	15. 3. 2017
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona- nové služby	100 bm	1	1 300	1 300	30. 6. 2018
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	743	160	118 880	14. 6. 2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					993 580	30.6.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	743	330	245 190	30. 11. 2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	70	200	14 000	30. 11. 2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	10	200	2 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	57	900	51 300	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	58	200	11 600	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	21	200	4 200	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	743	410	304 630	31. 10. 2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	5 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					652 920	30.12.2018

3.3	Mapové dílo	ha	743	300	222 900	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					222 900	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	479	150	71 850	nejpozději do 15. 11. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					71 850	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	993 580 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	652 920 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	222 900 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	71 850 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 941 250 Kč
DPH 21% v Kč	407 663 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 348 913 Kč

V Teplicích dne 10. 7. 2020

V Praze dne 10. 7. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha MBA, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

.....

Milan Nový, reprezentant společného plnění závazku dodavatele PROJEKCE & AREA G.K.