

Dodatek č.1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

č.j.525-2019-508202

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „smlouva“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Pobočka Děčín**

zastoupený: Ing. Jitkou Blehovou, vedoucí pobočky, KPÚ pro ÚK, Pobočka Děčín
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jitka Blehová, vedoucí pobočky, KPÚ
pro ÚK, Pobočka Děčín
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Andrea Beranová, KPÚ pro ÚK,
Pobočka Děčín

Adresa: ul. 28. října 979/19, Děčín I, 405 02

Tel.: +420 725 901 576, 721 451 254

E-mail: a.beranova1@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

ZEMPRA DC s.r.o.

zastoupený:

Martin Černý, jednatel

tel./fax:



e-mail:



ID DS:

zqucy6i

v technických záležitostech je oprávněn jednat:



tel./fax:



e-mail:



bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

číslo účtu:

926282339/0800

IČO:

25480065

DIČ:

CZ25480065

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Ústí nad Labem**
oddíl **C**, vložka **19995**

(dále jen „**zhotovitel**“)

Předmětem smlouvy je realizace stavby:

Název díla: MOKŘAD 3 v k. ú. Bynovec

Místo stavby: Ústecký kraj, okres Děčín, obec Bynovec

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

Čl.I Předmět a účel dodatku

1. Předmětem dodatku č.1 ke smlouvě je nepodstatná změna závazku více prací a méně prací na základě výskytu nepředvídatelné potřeby nepodstatných změn během realizace předmětné akce za účelem zajištění požadované kvality díla. Jedná se o změnu reagující na odhalený částečný průsak podloží ve dně realizované tůně a stálý úbytek zadržované vody, který vyvolal potřebu zajištění jílové ucpávky dna. Dále o nalezení nového povrchového přítoku zřejmě z porušené melioraci či doposud neodhaleného pramene, který zapříčinil potřebu posunutí zemního valu výše od projektovaného staničení.
2. Účelem veškerých těchto změn je zajištění projektované hladiny v mokřadu tak, aby nebyla vytvořena past pro obojživelníky v souladu s požadavky Správy Národního parku České Švýcarsko. Tyto nové skutečnosti vyvolaly více práce v hodnotě 38 889,87Kč a zároveň méně práce v hodnotě 11 838Kč. Rozdíl těchto hodnot určuje celkovou změnu smlouvy v hodnotě více prací 27 051,87Kč bez DPH.
3. V souladu s Čl. XVII bodem 3 smlouvy je o dohodnutých změnách uzavřen tento dodatek ke smlouvě v souladu se ZZVZ.

Čl.II Rozsah změny

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Původní cena díla dle smlouvy bez DPH | 555 832,00 Kč |
| Vícepráce ve znění tohoto dodatku bez DPH | 27 051,87 Kč |
| Celková cena ve znění tohoto dodatku bez DPH | 582 884,00 Kč |
| 2. Tímto se mění bod 4. Čl. III smlouvy takto: | |
| Celková cena za provedení díla po zaokrouhlení: | |
| bez DPH činí | 582 884 Kč |
| DPH 21% činí | 122 406 Kč |
| Celková cena za provedení díla vč. DPH činí | 705 290 Kč |
| 3. Vícepráce budou fakturovány po dokončení celého díla dle smlouvy. Objednatel může požadovat na práce ve znění tohoto dodatku samostatnou fakturu, o způsobu fakturace se bude zhotovitel informovat před vystavením faktur. | |

Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.
2. Dodatek č.1 ke smlouvě má 3 strany textu A4 a 5 stran Přílohy č.1 – Položkový rozpočet.
3. **Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.**

V.....Děčíně..... dne.....9.6.2020

V.....Děčíně..... dne.....5.6.2020

.....

Objednatel

Ing. Jitka Blehová, vedoucí pobočky,
SPÚ, KPÚ pro ÚK, Pobočka Děčín



.....

Zhotovitel

Martin Černý, jednatel
ZEMPRA DC s.r.o.



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Mokřad 3 v k.ú. Bynovec - méněpráce

Objekt: Mokřad 3 v k.ú. Bynovec - méněpráce

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 6. 5. 2020

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-11 838,00
--------------------	------------

Ostatní náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	-11 838,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-11 838,00	-2 485,98
--------------	--------	----	------------	-----------

snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

Cena s DPH	v	CZK	-14 323,98
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Mokřad 3 v k.ú. Bynovec - méněpráce

Objekt: Mokřad 3 v k.ú. Bynovec - méněpráce

Místo:

Datum:

6. 5. 2020

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-11 838,00
Kód položky - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	-11 838,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-11 838,00

ROZPOČET

Stavba: Mokřad 3 v k.ú. Bynovec - méněpráce

Objekt: Mokřad 3 v k.ú. Bynovec - méněpráce

Místo:

Datum:

6. 5. 2020

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-11 838,00
Kód položky - Práce a dodávky HSV							0,00
1 - Zemní práce							-11 838,00
0	K	011002000	Průzkumné práce - hydrogeologická činnost	soub	-1,000	8 000,00	-8 000,00
0	K	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tL vrstvy do 100 mm	m2	-95,000	40,40	-3 838,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Mokřad 3 v k.ú. Bynovec - vícepráce

Objekt: Mokřad 3 v k.ú. Bynovec - vícepráce

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel: ZEMPRA DC s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 5. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	38 889,87
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	38 889,87
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	38 889,87	8 166,87
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	47 056,74
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Mokřad 3 v k.ú. Bynovec - vícepráce

Objekt: Mokřad 3 v k.ú. Bynovec - vícepráce

Místo:

Datum: 6. 5. 2020

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	38 889,87
Kód položky - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	38 889,87
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	38 889,87

ROZPOČET

Stavba: Mokřad 3 v k.ú. Bynovec - vícepráce

Objekt: Mokřad 3 v k.ú. Bynovec - vícepráce

Místo:

Datum:

6. 5. 2020

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

38 889,87

Kód položky - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

38 889,87

1	K	116951101	Úprava výkopku vlhčením pro dosažení optimální vlhkosti vodou	m3	20,000	80,51	1 610,20
2	K	132312111	Hloubění rýh šířky do 800mm ručně zapažených i nepažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m3	6,800	1 587,80	10 797,04
3	K	132351891	Hloubění rýh šířky přes 800 do 2000mm pro lesnicko-technické meliorace strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu. Příplatek k cenám za hloubění rýh v tekoucí vodě při lesnicko-technických melioracích (LTM) v hornině	m3	6,800	294,21	2 000,63
4	K	162206112	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 20 do 50m	m3	80,000	58,20	4 656,00
5	K	167103101	Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění	m3	80,000	33,40	2 672,00
6	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných z jakýchkoliv hornin	m3	80,000	19,50	1 560,00
7	K	181006123	Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m	m2	100,000	60,34	6 034,00
8	K	181951114	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	100,000	22,60	2 260,00
9	K	RD	Doprava materiálu - jíl	km	100,000	45,00	4 500,00
10	K	RT	Zřízení dočasného odvodnění stavby	soub	1,000	2 800,00	2 800,00