

SMLOUVA O DÍLO DODATEK č. 1

Uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel č. 1: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: Lenka Boguschová, pověřená vedením Pobočky Hradec Králové
Adresa: Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové
Tel. xxxxxxxxxxxx
E-mail: hkralove.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

a

Objednatel č. 2: Ředitelství silnic a dálnic České republiky,
státní příspěvková organizace
Sídlo: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
Zastoupený: Ing. Tomášem Grossem, Ph.D.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Gross, Ph.D.
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx
Adresa: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
Tel. xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
ID DS: Zjq4rhz
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 20001-15937031/0710
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se za to, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele.

a

Zhotovitel: **Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s.r.o. a AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol.s r.o.**

Člen sdružení č. 1 (vedoucí společník): **Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.**
Sídlo: J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Alešem Černým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Černý, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx
Tel./Fax: xxxxxxxxxxxx / ---
E-mail: xxxxxxxxxxxx
ID DS: xkh752j
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové
Číslo účtu: 230615/0300
IČO: 45536058
DIČ: CZ45536058
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583

Člen sdružení č. 2: **Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.**
Sídlo: Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx
Tel./Fax: xxxxxxxxxxxx / ---
E-mail: xxxxxxxxxxxx
ID DS: gv6y8j4
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s., Ústí nad Orlicí
Číslo účtu: 341302664/0600
IČO: 64255611
DIČ: CZ64255611
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 412-2019-514101 (dále jen „Dodatek č. 1“).

Název zakázky : **„Komplexní pozemkové úpravy na části k.ú. Stěžery“.**

Důvod vypracování Dodatku č. 1 – **vícepráce, méněpráce a navýšení ceny díla:**

- Bod 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - snížení počtu měrných jednotek o 1- tj. **59 MJ**
- Bod 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení – snížení počtu měrných jednotek o 1- tj. **59 MJ**
- 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - snížení počtu měrných jednotek o 1- tj. **59 MJ**
- Bod 3.6. Mapové dílo - snížení počtu měrných jednotek o 1- tj. **59 MJ**
- Bod 3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ – zvýšení počtu měrných jednotek o 1 – tj. **3 MJ/ks** (dání do souladu počet kusů papírového zpracování uvedený v Čl. IV, bod 4.2.10.)

Nepodstatná změna v počtu měrných jednotek vznikla na základě provedení zjišťování průběhu hranic, čímž došlo ke zpřesnění výměry řešeného území. Řešené území KoPÚ bude mít nově výměru 59 ha.

Hodnota víceprací je 8.000,- Kč bez DPH a hodnota méněprací je 2.770,- Kč bez DPH.

Současně dochází ke změně smlouvy o dílo v článku VI., v bodě 6.1.:

Původní cena díla :

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	195.500,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	134.200,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	30.000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	359.700,- Kč
DPH 21%	75.537,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	435.237,- Kč

Nová cena díla:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	194.950,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	140.480,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	29.500,- Kč
Celková cena díla bez DPH	364.930,- Kč
DPH 21%	76.635,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	441.565,- Kč

Celková hodnota změn ceny proti původní smlouvě o dílo (tj. vícepráce a méněpráce) činí 10.770,- Kč bez DPH, což je 2,994 % ceny stanovené smlouvou o dílo. Jedná se o nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel č. 1 správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele č. 1:

V Hradci Králové dne 29.06.2020

Za objednatele č. 2:

V Praze dne 09.07.2020

Ing. Petr Lázňovský
ředitel
Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

v z. Ing. Jolana Miškářová

Ing. Tomáš Gross, Ph.D.
ředitel Závodu Praha
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne 25.06.2020

Ing. Aleš Černý
jednatel vedoucího společníka
Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

Příloha: Položkový výkaz činností – KoPÚ Stěžery – Dodatek č. 1

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ na části k.ú. Stěžery - Dodatek č. 1

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	7	1 000	7 000	30.9.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	60	600	36 000	30.10.2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	37	2 500	92 500	30.4.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	60	450	27 000	30.5.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	59	550	32 450	30.6.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					194 950	31.7.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	59	800	47 200	30.1.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)	ha	6	1 000	6 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	15	600	9 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	0		0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	59	920	54 280	30.09.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2)	ks	3	8 000	24 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					140 480	
3.6.	Mapové dílo	ha	59	500	29 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					29 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	194 950 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	140 480 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	29 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	364 930 Kč
DPH 21% v Kč	76 635 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	441 565 Kč

Za objednatele č. 1:

V Hradci Králové dne 29.06.2020

.....
 Ing. Petr Lázňovský
 ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
 Státní pozemkový úřad

v z. Ing. Jolana Miškářová

Za objednatele č. 2:

V Praze dne 09.07.2020

.....
 Ing. Tomáš Gross, Ph.D.
 ředitel Závodu Praha
 Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne 25.06.2020

.....
 Ing. Aleš Černý
 jednatel vedoucího společníka
 Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.