

**Dodatek č.6**  
**ke Smlouvě o dílo č. 1344-2016-508101 uzavřené dne 5.10.2016 (dále jen**  
**„Smlouva o dílo“)**

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Havlíková Anna, KPÚ Ústecký kraj, Pobočka Děčín
<b>Adresa:</b>	28.října 979/19, Děčín I, 405 01
<b>Telefon:</b>	727 956 725
<b>E-mail :</b>	a.havlikova@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	AGROPLAN, spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Praha 4, Jeremenkova 9, 147 00
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Janou Švábovou, jednatelkou
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jana Švábová, jednatelka
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	
<b>ID DS:</b>	pb5jxk5
<b>Bankovní spojení:</b>	ČSOB Praha 4
<b>Číslo účtu:</b>	31405/0300
<b>IČO:</b>	48110141
<b>DIČ:</b>	CZ48110141
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	U Městského soudu v Praze, spisová značka C 16154
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	

(dále jen „zhotovitel“)

**Předmět díla smlouvy:**

Vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dolní Habartice“

**Místo plnění veřejné zakázky:** katastrální území Dolní Habartice

## Článek I. Předmět a účel dodatku smlouvy

1. Předmětem Dodatku č.6 Smlouvy o dílo je změna termínů ukončení části 3.3. (Mapové dílo).

Důvodem pro prodloužení termínu etapy jsou technické problémy s daty VFK (chybějící linie), které vyvstaly při předávání dat potřebných pro vypracování mapového díla.

Ostatní ujednání uvedená v původní smlouvě o dílo se nemění.

## Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 1344-2016-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dolní Habartice“.
- 2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy

V Teplicích dne 17. 07. 2020

V Praze dne 16. 07. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Ústecký kraj

.....  
Ing. Jana Švábová, jednatel  
AGROPLAN spol. s r.o.

## Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Dolní Habartice

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	7	2 000	14 000	30.11.2016
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	512	900	460 800	31.03.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	170	2 500	425 000	30.06.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	76	4 000	304 000	30.06.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	2	5 000	10 000	30.06.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	509	400	203 600	31.10.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	509	400	203 600	15.11.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					1 621 000	<b>15.11.2017</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	509	600	305 400	31. 3. 2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	500	15 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	67	1 000	67 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	14	1 000	14 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	509	700	356 300	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					777 700	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	509	400	203 600	do 5 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					203 600	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	500	300	150 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					150 000	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH v Kč	1 621 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč	777 700 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	203 600 Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	150 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 752 300 Kč</b>
DPH 21% v Kč	577 983 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 330 283 Kč</b>

V Teplicích dne 17. 07. 2020

V Praze dne 16. 07. 2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

.....  
Ing. Jana Švábová, jednatel